

Dodatek č. 1 Smlouvy o dílo

uzavřená podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů

evidovaná pod číslem:

u objednatele: **132017**, čj.: ORRI/31792-17/2295-2017/surm

u zhotovitele: **19/5/2017**

1. Smluvní strany

Objednatel:

Název: Město Rumburk
Sídlo: Třída 9. května 1366/48, 408 01 Rumburk
IČ: 002 61 602
DIČ: CZ00261602
Zastoupený: Ing. Jaroslavem Sykáčkem, starostou města
E-mail: jaroslav.sykacek@rumburk.cz
Tel., mob.: 412 356 212

Bankovní spojení: Komerční banka a.s., pobočka Rumburk
Číslo účtu: 78-5141630287/0100

Adresa pro zasílání korespondence,
vč. daňových dokladů: Třída 9. května 1366/48, 408 01 Rumburk

Pracovník pověřený jednáním
ve věcech technických: Rudolf Seidl, Stanislav Číž
velitel jednotky SDH, zástupce
E-mail: hasici@rumburk.cz
Tel., mob.: 412 332 245, 412 332 222

(dále jen jako „objednatel“)

Zhotovitel:

Název: ANZA s.r.o.
Sídlo: Okružní 678, Bílé Předměstí, 530 03 Pardubice
IČ: 42937256
DIČ: CZ42937256
Statutární zástupce: Michal Jakeš
Telefon: 429 372 567
E-mail: info@anza.cz

Bankovní spojení: ČSOB Pardubice
Č. ú.: 429372567/0001

Pracovník pověřený jednáním
ve věcech smluvních plnění dodávek
a předání prací:

Telefon: 429 372 567
E-mail: info@anza.cz
(dále jen jako „zhotovitel“)

Michal Jakeš

Smluvní strany se dohodly dle čl. 7, odst. 1 na Dodatku č.1 Smlouvy o dílo v následujícím znění:

2. Předmět smlouvy

1. Rozsah díla „Generální oprava vozidla Tatra CAS 32 T 815 pro SDH Rumburk“ se rozšiřuje na základě zjištěných skutečností v průběhu oprav o následující:

Oprava – D+M, oprava, přetěsnění pomocného pohonu (18.630,- Kč bez DPH)

Oprava – výměna předního nárazníku včetně lakování (20.500,- Kč bez DPH)

Tyto opravy nebyly požadovány a uvedeny v rozsahu specifikovaného díla – generální opravy dle uzavřené smlouvy o dílo ze dne 17.08.2017. Byly zjištěny v průběhu plnění díla. Zhotovitel na jejich nezbytnost upozornil a zaslal dne 24.11.2017 své vyjádření (viz příloha dodatku), včetně vyčíslení víceprací.

3. Termín plnění

Dokončení díla:

se prodlužuje o 2 týdny, do 11.12.2017 z důvodu rozšíření rozsahu díla, tj. **do 17 týdnů od podpisu smlouvy**

4. Cena díla

1. Cena díla je ve smyslu ustanovení odst. 1. a 3 tohoto článku sjednána ve výši:

Cena bez DPH:.....2 895 361,-- Kč

Dodatek č. 1 – vícepráce.....39 130,-- Kč

Celkem bez DPH.....2 934 491,-- Kč

DPH 21 %:.....616 243,-- Kč

Cena včetně DPH:.....3 550 734,-- Kč

(cena slovy: Třímilionpětsetpadesáttisícsedmsetřicetčtyři korun českých včetně DPH)

10. Závěrečná ustanovení

1. Ostatní ustanovení smlouvy zůstávají v platnosti.
2. Tento dodatek byl schválena na 118. schůzi Rady města Rumburk dne 30.11.2017 usnesením č. 1974/2017.

Přílohy:

Příloha č. 1 – Vyjádření zhotovitele k repasi vozidla – Anza s.r.o. ze dne 24.11.2017

V Rumburku dne: 12 .12. 2017

V Pardubicích dne: 6.12.2017

Za objednatele:



Ing. Jaroslav Sykáček
starosta města Rumburk

Za zhotovitele:

Bilc
IČO: 429 37 256 DIČ: CZ42937256

Michal Jakeš
jednatel

Dne: 24. listopadu 2017

ANZA s.r.o.
Okružní 678, Bílé Předměstí
530 03 Pardubice

VYJÁDŘENÍ K PROVÁDĚNÉ REPASI VOZIDLA CAS 32 na podvozku Tatra T815

Při provádění repase vozidla T815 CAS32 dle SoD č.: 132017 a 19/5/2017
byly zjištěny skutečnosti, které nebyly předem známy nad rámec uvedené smlouvy.

- Oprava – D+M, oprava, přetěsnění pomocný pohon.....,18 630,-
- Oprava – výměna přední nárazník vč. olakování.....20 500,-

Cena celkem.....39 130,- bez DPH.

Tato skutečnost vyžaduje práce, které nebyly předmětem Smlouvy o dílo č.132017 a 19/5/2017.
Tyto závady výrazně ovlivňují stav vozidla a jejím neodstraněním dochází k neprovoznosti
uvedeného vozidla. Vzhledem k těmto závadám nelze vozidlo předat z opravy k plnému užívání,
neboť je nezpůsobilé k dalšímu provozu.

Tímto Vás žádáme o schválení výše uvedených skutečností a zároveň žádáme o prodloužení
termínu plnění z 15-ti týdnů na 17 týdnů, neboť tyto práce budou prováděny subdodavatelem (nebyly
předem objednány).

Bílé
IČO: 429 51 200
Ředitel závodu
Ing. Michal Jakeš

24.11.2017