



# DODATEK č.1

## ke Smlouvě o dílo č.13/2018/SP

uzavřený mezi

Název : **MĚSTO RUMBURK**  
Sídlo : Tř. 9. května 1366/48 , 408 01 Rumburk  
IČ : 00261602  
DIČ : CZ00261602  
Pen. ústav : Komerční banka a.s., pobočka Rumburk  
Číslo účtu : 78-5141780277/0100  
Zastoupen : paní Janou Jindrovou, pověřenou vedením odboru majetkového

Oprávnění jednat ve věcech obchodních : paní Jana Jindrová, pověřená vedením odboru majetkového  
Oprávnění jednat ve věcech technických : pan Radek Makovička, referent odboru majetkového  
(dále jen objednavatel)

a

Název : **Petr Wildman**  
Sídlo : Luční 425/12, 408 01 Rumburk  
IČ : 66078521  
Pen. ústav : Komerční banka a.s., pobočka Rumburk  
Číslo účtu : 115-1054070287/0100  
Zastoupena : panem Petrem Wildmanem, podnikatelem

Oprávnění jednat ve věcech obchodních : pan Petr Wildman  
Oprávnění jednat ve věcech technických : pan Petr Wildman  
(dále jen zhotovitel)

Z důvodu nutnosti navýšení objemu prací, které se projeví během realizace zakázky se tímto dodatkem č.1 mění níže uvedené znění smlouvy o dílo č. 13/2018/SP ze dne 26.09.2018:

### Článek 3 Termíny plnění

V odstavci č.1 písmeno b, které nově zní:

b) ukončení stavby 01.11.2018.

### Článek 4. Cena díla


Článek 4 odstavec 1, který nově zní:

1. Cena za řádné provedení předmětného díla je pevná a maximální a je dohodou smluvních stran stanovena na **94.349,- Kč**. Navýšení sjednané ceny je na základě víceprací, požadovaných objednavatelem, uvedených v příloze č.1, tohoto dodatku.

Ostatní ujednání Smlouvy o dílo zůstávají nezměněna.

V Rumburku dne: 18-10-2018  
2018

V Rumburku dne 18.10. 2018

  
\_\_\_\_\_  
za objednavatele

  
\_\_\_\_\_  
za zhotovitele

**MĚSTO RUMBURK**  
Městský úřad  
Odbor majetkový ②  
Tř. 9. května 1366/48  
408 01 RUMBURK

**J. HEIDMAN**  
vedoucí oddělení  
Tř. 9. května 1366/48  
408 01 RUMBURK

**Oprava parapetů**

**Materiál:**

pěna	10 ks	1350 Kč
polystyren	8 ks	250 Kč
lepidlo STL	2 ks	372 Kč

**materiál celkem: 1972 Kč**

**Práce:**

demontáž parapetů	1750 Kč
demontáž podezdívky	700 Kč
odstranění sutě z podparapetů	800 Kč
likvidace sutě	500 Kč
podlepení parapetů	2000 Kč
očištění parapetů	700 Kč
usazení parapetů	1550 Kč

**práce celkem: 8000 Kč**

**Celkem práce včetně materiálu: 9972 Kč**

Vypracoval: Wildman Petr

tel: 604 739 640

