

Dodatek č. 4 Smlouvy o dílo

uzavřená podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů

evidovaná pod číslem:

u objednatele: **102015**

u zhotovitele: **S.2015.8.21**

1. Smluvní strany

Objednatel:

Název: Město Rumburk
Sídlo: tř. 9. května 1366/48, 408 01 Rumburk
IČ: 00261602
DIČ: CZ00261602
Zastoupený: Jiřím Pimparou, místostarostou města
Bankovní spojení: Komerční banka a.s., pobočka Rumburk
Číslo účtu: 78-5141630287/0100
Adresa pro zasílání korespondence včetně daňových dokladů:
tř. 9. května 1366/48, 408 01 Rumburk
Telefon: 412 356 213
E-mail tel. mobil: jiři.pimpara@rumburk.cz, 412 356 213, 607 088 234
Pracovník pověřený jednáním ve věcech smluvních plnění dodávek a předání prací:
Ing. Dagmar Mertlová, vedoucí ORRI MěÚ Rumburk
E-mail, tel., mobil: dagmar.mertlova@rumburk.cz, 412 356 233, 725 712 737

(dále jen jako „Objednatel“)

Zhotovitel:

Název: Ing. arch. Jiří Kňákal
Sídlo: [redacted]
Statutární zástupce: Ing. arch. Jiří Kňákal
Pracovník pověřený jednáním ve věcech smluvních plnění dodávek a předání prací:
Ing. arch. Jiří Kňákal
IČ: [redacted]
DIČ: [redacted]
Bankovní spojení: Fio banka a.s.
Č. ú. : [redacted]
Telefon: [redacted]
E-mail, tel. mobil: [redacted]
Pracovník pověřený jednáním ve věcech smluvních plnění dodávek a předání prací:
Ing. arch. Jiří Kňákal
E-mail, tel., mobil: [redacted]

(dále jen jako „Zhotovitel“)

Smluvní strany se dohodly na změně smlouvy v následujícím znění:

3. Termín plnění

V termínu **do 31.12.2019** předá zhotovitel kompletní dokumentaci ke stavebnímu povolení a pro realizaci stavby, provede výkon inženýrské činnosti, a to do vlastních rukou objednateli, tedy vše dle přílohy č. 2 smlouvy. Termín ukončení celého díla je stanoven na **31.12.2019**.

Ostatní ustanovení zůstávají v platnosti a nezměněny.

V Rumburku dne: - 6 .06. 2019

Za objednatele:



Jiří Pimpara
místostarosta města Rumburk



V - 6 .06. 2019
..... dne:

Za zhotovitele:



Ing. arch. Jiří Kňákal

