



EVROPSKÁ UNIE
Evropský fond pro regionální rozvoj
Integrovaný regionální operační program



MINISTERSTVO
PRO MÍSTNÍ
ROZVOJ ČR

Dodatek č. 1 Smlouvy o dílo

uzavřená podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění

evidovaná pod číslem:

u objednatele: **042019**, č.j.: ORRI/15611-19/1455-2019/surm

u zhotovitele:


I. Smluvní strany

Název:	Město Rumburk
Sídlo:	Třída 9. května 1366/48, 408 01 Rumburk
IČ:	002 61 602
DIČ:	CZ00261602
Zastoupený:	Jiřím Pimparou, místostarostou města
E-mail:	jiri.pimpara@rumburk.cz
Tel., mob.:	412 356 213, 607 088 234
Bankovní spojení:	Komerční banka a.s., pobočka Rumburk
Číslo účtu:	78-5141630287/0100
Adresa pro zasílání korespondence, vč. daňových dokladů:	Třída 9. května 1366/48, 408 01 Rumburk
Pracovník pověřený jednáním ve věcech smluvních plnění dodávek a předání prací:	Ing. Dagmar Mertlová, vedoucí Odboru regionálního rozvoje a investic
E-mail:	dagmar.mertlova@rumburk.cz
Tel., mob.:	412 356 233, 725 712 737

(dále jen jako „objednatel“)

Název:	Miroslav Hochman
Sídlo:	
IČ:	
DIČ:	
E-mail:	
Tel., mob.:	
Bankovní spojení	
Číslo účtu:	
Pracovník pověřený jednáním ve věcech smluvních plnění dodávek a předání prací:	
E-mail:	
Tel., mob.:	

Miroslav Hochman



Miroslav Hochman



(dále jen jako „zhotovitel“)

(objednatel a zhotovitel dále také společně jako „smluvní strany“ a každý samostatně jako „smluvní strana“)

Smluvní strany se dohodly na uzavření dodatku o změně doby plnění díla dle článku XI.
Změna smlouvy odst. 1 Smlouvy o dílo.

IV. Cena díla

2. Cena díla se mění o méněpráce a vícepráce (viz změnové listy) a sjednána ve výši:
- | | |
|---|------------------------|
| Cena bez DPH: | 2.672.589,-- Kč |
| Dodatek č. 1 (vícepráce, méněpráce): | 50.213,-- Kč |
| Celkem cena díla bez DPH: | 2.722.802,-- Kč |
| DPH 15 %: | 408.420,-- Kč |
| Cena včetně DPH: | 3.131.222,-- Kč |
- (cena slovy: třimilionystotřicetjednatisícdvěstědvacetdva korun českých)

Tato smlouva byla schválena na 39. schůzi Rady města Rumburk dne 23.10.2019, usnesením č. 562/2019.

Přílohy:

Příloha č. 1 Změnový list méněpráce

Příloha č. 2 Změnový list vícepráce

V Rumburku dne: **25.10.2019**

Za objednatele:



Jiří Pimpara
místostarosta města Rumburk

V *Hradkovicích* dne: *25.10.2019*


Za zhotovitele:

MIROSLAV HOCHMAN
DODÁVKA A REALIZACE STAVEB



Miroslav Hochman
jednatel

KRYCI LIST ROZPOCTU



Název stavby	ZATEPLENÍ BYTOVÉHO DOMU UL. RŮŽOVÁ Č.P.1467, RUMBURK	JKSO	
Název objektu	Změnové rozpočty	EČO	
Název části	Změnový rozpočet č.1	Místo	Rumburk
Objednatel	Město Rumburk	IČO	00261602
Projektant		DIČ	CZ00261602
Zhotovitel	Miroslav Hochman		
Zpracoval			
	Rozpočet číslo	Dne	CZ-CPV
		16.10.2019	
			CZ-CPA

Měrné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0,00	0	0,00	0	0,00

Rozpočtové náklady v CZK

A Základní rozp. náklady			B Doplnkové náklady			C Náklady na umístění stavby			
1	HSV	Dodávky	0,00	8	Práce přesčas	0,00	13	Zařízení staveniště	0,00
2		Montáž	-2 892,96	9	Bez pevné podl.	0,00	14	Projektové práce	0,00
3	PSV	Dodávky	0,00	10	Kulturní památka	0,00	15	Územní vlivy	0,00
4		Montáž	-10 573,68	11		0,00	16	Provozní vlivy	0,00
5	"M"	Dodávky	0,00				17	Jiné VRN	0,00
6		Montáž	0,00				18	VRN z rozpočtu	0,00
7	ZRN (ř. 1-6)		-13 466,64	12	DN (ř. 8-11)		19	VRN (ř. 13-18)	0,00
20	HZS		0,00	21	Kompl. činnost	0,00	22	Ostatní náklady	0,00

Projektant, Zhotovitel, Objednatel  	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td>D Celkem bez DPH</td> <td style="text-align: right;">-13 467,00</td> </tr> <tr> <td>DPH % Základ daně DPH celkem</td> <td></td> </tr> <tr> <td colspan="2">Režim přenesení daňové povinnosti:</td> </tr> <tr> <td>snižovaná 15,0</td> <td style="text-align: right;">-13 467,00</td> </tr> <tr> <td>základní 21,0</td> <td style="text-align: right;">0,00</td> </tr> <tr> <td colspan="2">Daň odvede zákazník.</td> </tr> <tr> <td>Cena s DPH</td> <td style="text-align: right;">-13 467,00</td> </tr> <tr> <td colspan="2">E Přípočty a odpočty</td> </tr> <tr> <td>Dodá zadavatel</td> <td style="text-align: right;">0,00</td> </tr> <tr> <td>Klouzavá doložka</td> <td style="text-align: right;">0,00</td> </tr> <tr> <td>Zvýhodnění</td> <td style="text-align: right;">0,00</td> </tr> </table>	D Celkem bez DPH	-13 467,00	DPH % Základ daně DPH celkem		Režim přenesení daňové povinnosti:		snižovaná 15,0	-13 467,00	základní 21,0	0,00	Daň odvede zákazník.		Cena s DPH	-13 467,00	E Přípočty a odpočty		Dodá zadavatel	0,00	Klouzavá doložka	0,00	Zvýhodnění	0,00
D Celkem bez DPH	-13 467,00																						
DPH % Základ daně DPH celkem																							
Režim přenesení daňové povinnosti:																							
snižovaná 15,0	-13 467,00																						
základní 21,0	0,00																						
Daň odvede zákazník.																							
Cena s DPH	-13 467,00																						
E Přípočty a odpočty																							
Dodá zadavatel	0,00																						
Klouzavá doložka	0,00																						
Zvýhodnění	0,00																						

ROZPOČET

Stavba: ZATEPLENÍ BYTOVÉHO DOMU UL.RŮŽOVÁ Č.P.1467, RUMBURK

Objekt: Změnové rozpočty

Část: Změnový rozpočet č.1


Objednatel: Město Rumburk

Zhotovitel: Miroslav Hochman

Místo: Rumburk

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem	Hmotnost celkem
62			Úprava povrchů vnější				-846,72	-0,002
25	R	621412212R00	Omítka podhledů vnějších silikátová zatíraná 2mm	m2	-3,92000	216,00	-846,72	-0,002
63			Podlahy a podlahové konstrukce				-2 046,24	-0,372
31	R	632411150R00	Cementový potěr, ruční zpracování, tl. 50 mm	m2	-3,92000	522,00	-2 046,24	-0,372
764			Konstrukce klempířské				-4 033,68	0,000
62	R	764311241R00	Krytina hladká z Pz , svítky š.670 mm do 30°	m2	-3,92000	1 029,00	-4 033,68	0,000
767			Konstrukce doplňkové stavební (zámečnické)				-6 540,00	0,000
71	R	767995102R-07	Výroba a montáž kov. atypických konstr.držáky satelitů	soub	-12,00000	545,00	-6 540,00	0,000
Celkem							-13 466,64	-0,375

KRYCI LIST ROZPOCTU


Název stavby	ZATEPLENÍ BYTOVÉHO DOMU UL.RŮŽOVÁ Č.P.1467, RUMBURK	JKSO	
Název objektu	Změnové rozpočty	EČO	
Název části	Změnový rozpočet č.2	Místo	Rumburk
Objednatel	Město Rumburk	IČO	00261602
Projektant		DIČ	CZ00261602
Zhotovitel	Miroslav Hochman		
Zpracoval			
Rozpočet číslo		CZ-CPV	
Dne	16.10.2019	CZ-CPA	

Měrné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0,00	0	0,00	0	0,00

Rozpočtové náklady v CZK

A		B		C					
Základní rozp. náklady		Doplňkové náklady		Náklady na umístění stavby					
1	HSV	Dodávky	0,00	8	Práce přesčas	0,00	13	Zařízení staveniště	0,00
2		Montáž	63 680,44	9	Bez pevné podl.	0,00	14	Projektové práce	0,00
3	PSV	Dodávky	0,00	10	Kulturní památka	0,00	15	Územní vlivy	0,00
4		Montáž	0,00	11		0,00	16	Provozní vlivy	0,00
5	"M"	Dodávky	0,00				17	Jiné VRN	0,00
6		Montáž	0,00				18	VRN z rozpočtu	0,00
7	ZRN (ř. 1-6)		63 680,44	12	DN (ř. 8-11)		19	VRN (ř. 13-18)	0,00
20	HZS		0,00	21	Kompl. činnost	0,00	22	Ostatní náklady	0,00

Projektant, Zhotovitel, Objednatel 	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td>D</td> <td>Celkem bez DPH</td> <td style="text-align: right;">63 680,00</td> </tr> <tr> <td>DPH</td> <td>%</td> <td>Základ daně</td> </tr> <tr> <td colspan="3">Režim přenesení daňové povinnosti:</td> </tr> <tr> <td>snížená</td> <td>15,0</td> <td>63 680,00</td> </tr> <tr> <td>základní</td> <td>21,0</td> <td>0,00</td> </tr> <tr> <td colspan="3">Daň odvede zákazník.</td> </tr> <tr> <td></td> <td>Cena s DPH</td> <td style="text-align: right;">63 680,00</td> </tr> <tr> <td>E</td> <td colspan="2">Přípočty a odpočty</td> </tr> <tr> <td></td> <td>Dodá zadavatel</td> <td style="text-align: right;">0,00</td> </tr> <tr> <td></td> <td>Klouzavá doložka</td> <td style="text-align: right;">0,00</td> </tr> <tr> <td></td> <td>Zvýhodnění</td> <td style="text-align: right;">0,00</td> </tr> </table>	D	Celkem bez DPH	63 680,00	DPH	%	Základ daně	Režim přenesení daňové povinnosti:			snížená	15,0	63 680,00	základní	21,0	0,00	Daň odvede zákazník.				Cena s DPH	63 680,00	E	Přípočty a odpočty			Dodá zadavatel	0,00		Klouzavá doložka	0,00		Zvýhodnění	0,00
D	Celkem bez DPH	63 680,00																																
DPH	%	Základ daně																																
Režim přenesení daňové povinnosti:																																		
snížená	15,0	63 680,00																																
základní	21,0	0,00																																
Daň odvede zákazník.																																		
	Cena s DPH	63 680,00																																
E	Přípočty a odpočty																																	
	Dodá zadavatel	0,00																																
	Klouzavá doložka	0,00																																
	Zvýhodnění	0,00																																

ROZPOČET

Stavba: ZATEPLENÍ BYTOVÉHO DOMU UL.RŮŽOVÁ Č.P.1467, RUMBURK

Objekt: Změnové rozpočty

Část: Změnový rozpočet č.2

Objednatel: Město Rumburk

Zhotovitel: Miroslav Hochman

Místo: Rumburk

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem	Hmotnost celkem
Různé dokončovací konstrukce a práce na pozemních stavbách							61 320,00	0,000
95								
1	R	95.X01	Osazení informačních cedulek bez dodávky	kus	4,00000	120,00	480,00	0,000
2	R	95.X02	D+M dřevěná madla schodiště	m	10,00000	870,00	8 700,00	0,000
3	R	954110001	D+M vchodová stříška Gattavordach PT/ET - 240x90 cm + spojovací materiál	kus	2,00000	14 275,00	28 550,00	0,000
4	R	954110002	Doprava vchodových stříšek na stavbu	soubor	1,00000	1 600,00	1 600,00	0,000
5	R	954110003	Příplatek za vyřezání kabelů roztahanych po fasádě	soubor	1,00000	1 990,00	1 990,00	0,000
6	R	954110004	D+M sádrokartonové předstěny, vyřezání desek, zámečnické úpravy, madlo - schodiště sklep	kus	2,00000	10 000,00	20 000,00	0,000
96 Bourání konstrukcí							1 392,69	0,000
7	R	966055121R00	Bourání říms železobetonových vyložení nad 50 cm	m	1,89740	734,00	1 392,69	0,000
S0 Přesuny sutí							967,75	0,000
8	R	979011221R00	Svislá doprava sutí a vyloučení hmot	t	0,35500	385,00	136,68	0,000
9	R	979082111R00	Vnitrostaveništní doprava sutí do 10 m	t	0,35500	235,00	83,43	0,000
10	R	979082121R00	Příplatek k vnitrost. dopravě sutí za dalších 5 m	t	1,42000	30,00	42,60	0,000
11	R	979083117R00	Vodorovné přemístění sutí na skládku do 6000 m	t	0,35500	257,00	91,24	0,000
12	R	979083191R00	Příplatek za dalších započatých 1000 m nad 6000 m	t	14,91000	21,00	313,11	0,000
13	R	979087112R00	Nakládání sutí na dopravní prostředky	t	0,35500	121,00	42,96	0,000
14	R	979990106R00	Poplatek za skládku sutí - cihelné výrobky	t	0,35500	726,00	257,73	0,000

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem	Hmotnost celkem
			Celkem				63 680,44	0,000