

DODATEK Č. 3 SMLOUVY O DÍLO

uzavřený podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku

evidovaná pod číslem:

č. smlouvy zhotovitele: 18-05-033

č. smlouvy objednatele: 042018, č.j. ORRI/20471-18/2600-2018/surm

Název akce: „Most ev. č. 16 ul. Sukova, Rumburk“

I. Smluvní strany

Objednatel: Město Rumburk,

Sídlo: Třída 9. května 1366/48, 408 01 Rumburk

Zastoupený: Jiřím Pimparou, místostarostou města

Oprávněn jednat ve věcech technických: Ing. Dagmar Mertlová, vedoucí
Odboru regionálního rozvoje a investic

Bankovní spojení: Komerční banka a.s., pobočka Rumburk

č.ú.: 78-5141630287/0100

IČ: 00261602 DIČ: CZ00261602

Zhotovitel: Projektová kancelář VANER s.r.o.

Sídlo: V Horkách 101/1, 460 07 Liberec 9

Zastoupený: Ing. Lubošem Vanerem, jednatel společnosti


Bankovní spojení:



č.ú.:

IČ: 25 45 89 90 DIČ: CZ25458990

Zapsána v OR u Krajského soudu v Ústí n. Lab., odd. C, vložka 19271



Smluvní strany se dohodli na změně smlouvy o dílo v souladu s článkem VIII. Závěrečná ujednání odstavec a) v následujícím rozsahu:

IV. Termín splnění

Inženýrská činnost pro společné řízení – podání žádosti
o vydání společného územního rozhodnutí a stavebního
povolení vč. ohlášení odstranění stavby

20.12. 2019

Projektová dokumentace PDPS	do 1 měsíce od vydání pravomocného stavebního povolení
Autorský dozor	po dobu stavby

Ostatní ustanovení smlouvy zůstávají v platnosti.

VIII. Závěrečná ujednání

e) Tento dodatek č. 3 smlouvy byl schválen na 33. schůzi Rady města Rumburk dne 4. září 2019 usnesením č 484/2019.

V Rumburku, dne **10 .09. 2019**

V Liberci, dne **16. 9. 2019**

Za obce:

Jiří


místostarosta Rumburk



Za zhotovitele:

Ing. Luboš Vaner

jednatel



IČ: 25 45 89 90 • DIČ: CZ25458990