

Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo

uzavřená podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů

evidovaná pod číslem:

u objednatele: **202019**, č.j.: ORRI/46284-19/641-2019/surm

u zhotovitele: **S.2019.8.11**


1. Smluvní strany

Objednatel:

Název: Město Rumburk
Sídlo: Třída 9. května 1366/48, 408 01 Rumburk
IČ: 002 61 602
DIČ: CZ00261602
Zastoupený: Ing. Dagmar Mertlovou, vedoucí ORRI MěÚ Rumburk
E-mail: dagmar.mertlova@rumburk.cz
Tel., mob.: 412 356 233, 725 712 737
Bankovní spojení: Komerční banka a.s., pobočka Rumburk
Číslo účtu: 78-5141630287/0100
Adresa pro zasílání korespondence,
vč. daňových dokladů: Třída 9. května 1366/48, 408 01 Rumburk
Pracovník pověřený jednáním
ve věcech smluvních plnění dodávek
a předání prací: Ing. Dagmar Mertlová, vedoucí ORRI MěÚ Rumburk
E-mail: dagmar.mertlova@rumburk.cz
Tel., mob.: 412 356 233, 725 712 737

(dále jen jako „objednatel“)

Zhotovitel:

Název: Ing. arch. Jiří Kňákal
Sídlo: 
IČ: 
DIČ: 
Statutární zástupce: Ing. arch. Jiří Kňákal
Telefon: 
E-mail: 
Bankovní spojení: 
Č. ú. : 
Pracovník pověřený jednáním
ve věcech smluvních plnění dodávek
a předání prací: Ing. arch. Jiří Kňákal
Telefon: 
E-mail: 

(dále jen jako „zhotovitel“)

Smluvní strany se dohodli na uzavření dodatku č.1 v souladu s čl. 7 Změna smlouvy, odst.1 na prodloužení termínu plnění v následujícím znění:

3. Termín plnění

1. Zhotovitel se zavazuje z důvodu omezení inženýrské činnosti z důvodu protipandemických opatření provést následující část díla:
- inženýrskou činnost k zajištění společného povolení
 - výkaz výměr a kontrolní rozpočet stavby

v termínu do 30.06.2021

Ostatní ustanovení smlouvy zůstávají v platnosti.

Přílohy:

Příloha č. 1 – Žádost o sjednání dodatku č.1, ze dne 15.12.2020

V Rumburku dne:15.12.2020

V Okrouhlé, dne:15.12.2020

Za objednatele:

Za zhotovitele:



Ing. Dagmar Mertlová
Odbor regionálního rozvoje a investic
Městský úřad Rumburk



Ing. arch. Jiří Kňákal



Váš dopis značky:
Ze dne:

Naše značka: S.2019.8.11
Datum: 15. 12. 2020

Vyřizuje: Ing. arch. Jiří Kňákal
Tel.:
e-mail:

Městský úřad Rumburk
Odbor regionálního rozvoje a investic
Tř. 9. května 1366/48
408 01 Rumburk

Věc: **Žádost o sjednání dodatku č. 1 k SoD č. 202019 na zpracování PD a IČ stavby:
„Rumburk - parkoviště a opěrná zeď Vraní ulice (p.p.č. 456)“**

Žádám vás tímto o zpracování a projednání dodatku č. 4 k výše uvedené SoD. Předmětem dodatku je úprava termínu plnění – ukončení díla do **30.6.2021** ze sjednaného termínu 30.12.2020.

Důvodem je probíhající výkon inženýrské činnosti v době protipandemických opatření proti COVID 19 - obstarání dokladové části ke stavebnímu řízení, následné podání žádosti o nezbytná stavební povolení na výše uvedenou stavbu s předpokladem dokončení k uvedenému posunutému termínu.

Za vyřízení žádosti předem děkuji a jsem s pozdravem.

Ing. arch. Jiří Kňákal

Ing.arch.
Jiří Kňákal

Digitálně podepsal
Ing.arch. Jiří Kňákal
Datum: 2020.12.15
06:58:00 +01'00'