

Dodatek č. 1 smlouvy o dílo č. 34/2020

č. smlouvy objednatele: 042020, č.j.: ORRI/13305-2020/858-2020/surm

I. Smluvní strany

1. **Objednatel:** **Město Rumburk**
se sídlem: tř. 9. května 1366/48, 408 01 Rumburk
zastoupený: Jiřím Pimparou, místostarostou města
IČ: 00261602
DIČ: CZ00261602
Bankovní spojení: KB a.s., pobočka Rumburk
Číslo účtu: 78-5141770247/0100
2. **Zhotovitel:** **T-MAPY spol. s r.o.**
se sídlem: Špitálská 150, 500 03 Hradec Králové
zapsán v OR vedeném Krajským soudem v Hradci Králové, odd. C, vl. 9307
zastoupený: Ing. Milanem Novotným, jednatelem firmy
IČ: 47451084
DIČ: CZ47451084
Bankovní spojení: 
Číslo účtu: 

II. Předmět smlouvy

- 2.1. Předmětem Dodatku č. 1 je změna termínu dokončení 5. úplné aktualizace dat územně analytických podkladů (ÚAP) pro správní obvod ORP Rumburk z důvodu šíření pandemie onemocnění COVID-19 a s tím spojený vyhlášený nouzový stav a přijatá mimořádná opatření vlády a ministerstev. Uvedené mimořádné podmínky znemožňují realizovat předmět plnění v původně dohodnutém termínu.
- 2.2. Nové znění dotčených článků a odstavců výchozí smlouvy o dílo je následující:

IV. Doba trvání smlouvy

- 4.1. Zhotovitel předá dílo do 15. 03. 2021.

XI. Závěrečná ustanovení

- 11.1. Tento Dodatek č.1 se pořizuje ve dvou vyhotoveních, z nichž každá strana obdrží po podpisu jedno vyhotovení.
- 11.2. Dodatek č.1 nabývá platnosti i účinnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti okamžikem zveřejnění v registru smluv v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb.
- 11.3. Smluvní strany prohlašují, že si Dodatek č.1 přečetly, s obsahem souhlasí a na důkaz jejich svobodné, pravé a vážné vůle připojují své podpisy.
- 11.4. Uzavření Dodatku č.1 smlouvy schválila Rada města Rumburk na své 78. schůzi dne 11.11.2020 usnesením č. 1128/2020/RM78.

Za dodavatele:

V Hradci Králové dne 11. 11. 2020



Ing. Milan Novotný, jednatel

T - MAPY spol. s r.o.

Špitálská 150 (1)

500 03 HRADEC KRÁLOVÉ 3

Za objednatele:

25. 11. 2020

V Rumburku dne

Jiří Pimpara, místostarosta

