

Dodatek č. 1


ke Smlouvě o dílo

č. 04/2021/OKV

**uzavřený dle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., Občanského zákoníku,
mezi níže uvedenými smluvními stranami.**

I

Deklarace smluvních stran

- 1.1. **Název** : **Město Rumburk**
se sídlem : Městský úřad, Třída 9. května 1366/48, 408 01 Rumburk
IČ : 00261602
DIČ : CZ00261602
bank. spojení : Komerční banka a.s., pobočka Rumburk
číslo účtu : 
zastoupeno : starostou **Ing. Lumírem Kusem**

dále jen „**o b j e d n a t e l**“

- 1.2. **Název** : **Lužické komunální služby, s.r.o.**
se sídlem : Mikulášovická 446, 407 78 Velký Šenov
IČO : 25429060
DIČ : CZ25429060
bank. spojení : MONETA Money Bank
číslo účtu : 
zastoupena : jednatelem **Karlem Jiřincem**

dále jen „**z h o t o v i t e l**“

Z důvodu posunutí termínu dodávek komponentů z Asie pro svítidla, se obě smluvní strany dohodly na změně výše uvedené Smlouvy o dílo (dále jen smlouva) a to následujícím způsobem:

článek I.

Změna bodů smlouvy:

- 4.2. *Termíny realizace montážních prací jsou stanoveny takto: od 01.06.2021 do 30.11.2021.*
- 4.2.3 *Zhotovitel se zavazuje ukončení plnění v rámci realizace montážních prací, předmětu této Smlouvy nejpozději do 30.11.2021.*
- 4.2.4 *Dílo bude dokončeno provedeným měřením osvětlenosti/jasů komunikací ze strany objednatele potvrzující soulad s normou ČSN EN 13 201 a protokolárním předáním díla zhotovitelem po předchozím měření, a to nejpozději do 15.12.2021.*
- 11.1 *Nedodrží-li zhotovitel termín předání dokončeného díla způsobilého sloužit svému účelu, zavazuje se zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,5 % ze sjednané ceny díla za každý den prodlení. Nebude-li dokončené dílo předáno a převzato nejpozději do 15.12.2021, zavazuje se zhotovitel zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 1.784.908,65 Kč, která je rovna výši dotace z národního programu EFEKT.*

článek II.

Zvláštní ujednání


Tento dodatek je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, každý stejnopis má platnost originálu.

Každá ze smluvních stran obdrží po dvou stejnopisech.

Dodatek Smlouvy bude zveřejněn v registru smluv a jeho zveřejnění zajistí objednatel.


Dodatek byl schválen Radou města dne 6.10.2021 usnesením č. 1622/2021/RM109.

V Rumburku dne 07. 10. 2021



objednatel

V Rumburku dne 08. 10. 2021



zhotovitel