

Dodatek č. 1 Smlouvy o dílo

uzavřená podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění

evidovaná pod číslem:

u objednatele: **062022**, č.j.: ORRI/9982-22/481-2022/surm

u zhotovitele:

I. Smluvní strany

Název:	Město Rumburk
Sídlo:	Třída 9. května 1366/48, 408 01 Rumburk
IČ:	00261602
DIČ:	CZ00261602
Zastoupený:	Jiřím Pimparou, místostarostou města
E-mail:	
Tel., mob.:	
Bankovní spojení:	Komerční banka a.s., pobočka Rumburk
Číslo účtu:	78-5141630287/0100
Adresa pro zasílání korespondence, vč. daňových dokladů:	Třída 9. května 1366/48, 408 01 Rumburk
Pracovník pověřený jednáním ve věcech smluvních plnění dodávek a předání prací:	Ing. Dagmar Mertlová, vedoucí Odboru regionálního rozvoje a investic
E-mail:	
Tel., mob.:	

(dále jen jako „objednatel“)

Název:	SANAP společnost s ručením omezeným
Sídlo:	Marie Pomocné 291/4, 412 01 Litoměřice
IČ:	41324714
DIČ:	CZ41324714
Statutární zástupce:	Marcel Kříž, jednatel společnosti
E-mail:	
Tel., mob.:	
Bankovní spojení:	ČSOB Litoměřice
Číslo účtu:	232205590/0300
Pracovník pověřený jednáním ve věcech smluvních plnění dodávek a předání prací:	Marcel Kříž
E-mail:	
Tel., mob.:	

(dále jen jako „zhotovitel“)

(objednatel a zhotovitel dále také společně jako „smluvní strany“ a každý samostatně jako „smluvní strana“)

Smluvní strany se dohodly na uzavření dodatku o změně ceny dle článku XIII. Změna smlouvy odst. 1 Smlouvy o dílo k zakázce „**Rekonstrukce mostu ev. č. 31 ul. Vojtěcha Kováře, Rumburk 2**“.

II. Předmět smlouvy

1. Zhotovitel se touto smlouvou zavazuje provést na svůj náklad a nebezpečí pro objednatele za podmínek níže uvedených dílo „**Rekonstrukce mostu ev. č. 31 ul. Vojtěcha Kováře, Rumburk 2**“ (dále jen „dílo“) a objednatel se zavazuje řádně provedené dílo převzít a zaplatit za něj zhotoviteli cenu, která je sjednána v čl. IV. této smlouvy.
2. Místo plnění: p. č. 499, 503, 506/1, 509/5, 166/1, katastrální území Horní Jindřichov.
3. Rozsah díla je obsahově a věcně vymezen v rozpočtu a projektové dokumentaci, kterou dodal Ing. Ondřej Svoboda, IČ 02728559. Dílo je zhotovitel plně povinen provést podle oceněného výkazu výměr objednatele.
4. Objednatel prohlašuje, že v souladu se zadáním zahrnul do předmětu díla veškeré stavební práce, které jsou obsaženy v rozpočtu a projektové dokumentaci. V případě nejasností či neurčitosti si smluvní strany sjednají schůzku za účelem vyjasnění a stanovení objemu a druhu prací.
5. Veškeré vícepráce, změny, doplňky nebo rozšíření, musí být provedeny podle článku IV. odst. 4. až 7. této smlouvy.
6. Bez písemného souhlasu objednatele nesmí být použity jiné materiály a technologie, než jsou uvedeny v rozpočtu a projektové dokumentaci. Současně se zhotovitel zavazuje a ručí za to, že při realizaci díla nepoužije žádný materiál, o kterém je v době užití známo, že je škodlivý a předloží ve smyslu zák. č. 22/1987 Sb. prohlášení o shodě výrobků s technickými předpisy a platnými technickými normami. Objednatel je dále povinen řídit se ujednáním vyplynulým z kontrolních dnů, které budou svolávány pro kontrolu provedených prací a stanovení pracovních postupů.

III. Cena díla

Cena díla se zvyšuje v důsledku provedení dodatečných prací a neprovedených prací uvedených v příloze tohoto Dodatku jako Změnový list č. 1.

Cena díla je ve smyslu ustanovení odst. 1. a 3 tohoto článku sjednána ve výši:

Cena SoD bez DPH:	2 310 275,62 Kč
Cena Dodatku č. 1 bez DPH	89 841,72 Kč
DPH 21 %:	504 024,64 Kč
Cena SoD a Dodatku č. 1 včetně DPH:	2 904 141,98 Kč

(cena slovy: **dvamilionydevětsetčtyřitisícjednostočtyřecetjedna korun českých devadesátosm haléřů**)

Ostatní ustanovení Smlouvy o dílo zůstávají v platnosti.

Tato smlouva byla schválena na 129. schůzi Rady města Rumburk dne 11. 05. 2022, usnesením č 1970/2022/RM129.

Přílohy:

Příloha č. 1 Změnový list č. 1

V Rumburku dne: 12.5.2022

Za objednatele:

Jiří Pimpa
místostarosta Rumburk



V Rumburku dne: 12.5.2022

Za zhotovitele:

Marcel Kříž
jednatel společnosti



SANAP
společnost s ručením omezeným
Marie Pomocné 4
412 01 LITOMĚŘICE
tel.: 416 735 715 fax: 416 732 340
DIČ: CZ41324714

Rozpočet ke změnovému listu č. 1

Název díla: Rekonstrukce mostu ev.č. 31 Vojtěcha Kováře, Rumburk 2

VÍCEPRÁCE

Práce a dodávky HSV

poř. číslo pol.	kód položky	popis položky	měrná jedn.	množství ve smlouvě	množství po změně	rozdíln množství	cena/ měr. jednotku	celk.cena ve smlouvě	celk.cena po změně	rozdíln celk. ceny
37	212341111	Obetonování drenážních trub mezerovitým betonem	m3	2,100	10,300	8,200	3 300,00	6 930,00	33 990,00	27 060,00
31	311211100R	Doplnění Návodního kamene - pilíř	m3	0,600	1,200	0,600	57 000,00	34 200,00	68 400,00	34 200,00
76	997013501	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením	t	15,000	85,500	70,500	245,00	3 675,00	20 947,50	17 272,50
78	997013509	Příplatek k odvozu sutí a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	150,000	855,000	705,000	15,00	2 250,00	12 825,00	10 575,00
104	997013631	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu směsného kód odpadu 17 09 04	t	15,000	85,500	70,500	310,00	4 650,00	26 505,00	21 855,00
80	998711101	Přesun hmot tonážní pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům v objektech výšky do 6m	t	0,226	0,458	0,232	988,00	223,29	452,50	229,22
	R	Provedení hydroizolace z bentonitových rohoží	m2	0,000	107,200	107,200	520,00	0,00	55 744,00	55 744,00
	R	Bentonitové rohože	m2	0,000	107,200	107,200	390,00	0,00	41 808,00	41 808,00
VÍCEPRÁCE CELKEM										208 743,72

MÉNĚPRÁCE

Práce a dodávky HSV

poř. číslo pol.	kód položky	popis položky	měrná jedn.	množství ve smlouvě	množství po změně	rozdíln množství	cena/ měr. jednotku	celk.cena ve smlouvě	celk.cena po změně	rozdíln celk. ceny
18	326214111	Zdivo z lomového kamene do drátěných košů gabionů s urovnáním hran	m3	5,750	0,000	-5,750	6 750,00	38 812,50	0,00	-38 812,50
10	711191001	Provedení adhezního můstku na vodorovné ploše	m2	107,200	0,000	-107,200	200,00	21 440,00	0,00	-21 440,00
103	58581220	adhezni můstek	kg	21,500	0,000	-21,500	185,00	3 977,50	0,00	-3 977,50
55	711381022R	Provedení hydroizolace stříkané z rychle tuhnoucí MMA pryskyřice	m2	107,200	0,000	-107,200	250,00	26 800,00	0,00	-26 800,00

