

DODATEK Č. 1 SMLOUVY O DÍLO

č. smlouvy objednatele: **182016**

č. smlouvy zhotovitele: **9561600024**

uzavřený podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů
(dále jen „občanský zákoník“), mezi níže uvedenými smluvními stranami

I. Smluvní strany

Objednatel: Město Rumburk
sídlo: Třída 9. května 1366/48, 408 01 Rumburk
IČ: 00261602
jednající: Jiří Pimpara, místostarosta
kontaktní osoba: Ing. Dagmar Mertlová,
vedoucí Odboru regionálního rozvoje a investic
telefon: +420 412 356 233, 725 712 737 email:
dagmar.mertlova@rumburk.cz
(dále jen „objednatel“)

a

Zhotovitel: EKKL a.s.
se sídlem: Altýře 582, 767 01 Kroměříž
zapsán v OR: u Krajského soudu v Brně, B 5079
zastoupený: Petrem Klárem, statutárním ředitelem
IČ: 27752771
DIČ: CZ699002976
bankovní spojení: Komerční banka a.s., č.ú. 431840480267/0100
ČSOB a.s., č.ú. 217366548/0300
(dále jen „zhotovitel“)

Smluvní strany se dohodly na následujících změnách smlouvy, které nahrazují nebo doplňují znění původní:

*Nahrazení původního znění čl.IV .Doba plnění bodu 1.
na následující znění:*

IV. Doba plnění:

1. Doba plnění je vymezena těmito termíny:

- termín předání a převzetí staveniště: do 15.8.2016
- termín zahájení stavebních prací: do 15.8.2016
- termín dokončení stavebních prací: do 29.5.2017
- předání a převzetí díla: do 31.5.2017
- předání a převzetí vyklizeného staveniště: do 4 dnů od předání díla

Ostatní ustanovení smlouvy zůstávají v platnosti.

1. Tento dodatek smlouvy byl schválen na 62. schůzi Rady města Rumburk dne 4. srpna 2016 usnesením č. 1058/2016.....
2. Nedílnou součástí dodatku smlouvy jsou tyto přílohy:
č. 2 – harmonogram plnění stavebních prací

V Rumburku dne: 08 -08- 2016

Jiří Pimpara
místostarosta



V Kroměříži dne: 08 -08- 2016

EKKL a.s.

767 01 Kroměříž, Altyře 582

IČ: 27752771

DIČ: CZ27752771

Skupina dle zák. o DPH DIČ: CZ699002976

Petr Klár
statutární ředitel