


## **Dodatek č. 1**

ke Smlouvě o dílo  
č. objednatele: 20/2020/OKV


**uzavřený dle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., Občanského zákoníku,  
v platném znění,**

### **I**

#### **Deklarace smluvních stran**

- 1.1. **Název** : **Město Rumburk**  
se sídlem : Městský úřad, Třída 9. května 1366/48, 408 01 Rumburk  
IČ : 00261602  
DIČ : CZ00261602  
bank. spojení : Komerční banka a.s., pobočka Rumburk  
číslo účtu :   
zastoupeno : starostou **Ing. Lumírem Kusem**

dále jen „o b j e d n a t e l“

- 1.2. **Název** : **SaM silnice a mosty Děčín a.s.**  
se sídlem : Oblouková 416/39, 405 02 Děčín I  
IČO : 25042751  
DIČ : CZ25042751  
bank. spojení : Komerční banka a.s. Česká spořitelna a.s.  
číslo účtu :   
zastoupena : výkonným ředitelem **Petrem Podrazilem**

dále jen „z h o t o v i t e l“

Vzhledem ke kolizi se stavbou kanalizační přípojky v ulici Sukova (investorem je Ústecký kraj) před čp. 870/6 se obě smluvní strany dohodly na změně výše uvedené Smlouvy o dílo (dále jen „Smlouva“) a to následujícím způsobem:

#### **článek I.**

#### **Změna článku smlouvy:**

#### *článek VII.*

#### *Termín zhotovení díla*

- 7.1. *Termínem sjednaným, a tedy závazným z této smlouvy, je ujednán a smlouvou potvrzen termín:*  
*Zahájení* 29. 06. 2020  
*Dokončení* 15. 10. 2020
- 7.2. *Pokládka ABS bude probíhat jen ve dnech 25. 07. 2020, 26. 07. 2020, 01. 08. 2020 a 02. 08. 2020. Pokládka ABS v ulici Sukova před čp. 870/6 proběhne po dokončení kanalizační přípojky, nejpozději do 15. 10. 2020.*


**článek II.**  
**Zvláštní ujednání**


Tento dodatek je sepsán ve 4 stejnopisech, z nichž každý má platnost originálu a po 2 stejnopisech obdrží každá ze smluvních stran. Dodatek bude zveřejněn v registru smluv a jeho zveřejnění zajistí objednatel.

Ostatní ujednání a ustanovení Smlouvy se nemění a platí v celém rozsahu daným Smlouvou.

V Rumburku dne 30.07.2020

V Děčíně dne 30.7. 2020

  
objednatel

  
zhotovitel

