

Dodatek č.1


ke Smlouvě o dílo

č. 11/2020/OKV

**uzavřený dle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., Občanského zákoníku
mezi níže uvedenými smluvními stranami.**

I

Deklarace smluvních stran

- 1.1. **Název** : **Město Rumburk**
se sídlem : Městský úřad, Třída 9. května 1366/48, 408 01 Rumburk
IČ : 00261602
DIČ : CZ00261602
bank. spojení : Komerční banka a.s., pobočka Rumburk
číslo účtu : 
zastoupeno : starostou **Ing. Lumírem Kusem**

dále jen „**o b j e d n a t e l**“

- 1.2. **Název** : **ZEPS s.r.o.**
se sídlem : Lindava 84, 471 58 Cvikov
IČO : 28688651
DIČ : CZ28688651
bank. spojení : Česká spořitelna, a.s., KB, a.s.
číslo účtu : 
zastoupena : jednatelem **Markem Říhou**

dále jen „**z h o t o v i t e l**“

S ohledem na současnou situaci s pandemií Covid-19 a zpoždění dodávky nosníků, a tím i výrobní dokumentace s vazbou na realizační dokumentaci stavby, se obě smluvní strany dohodly na změně výše uvedené Smlouvy o dílo (dále jen smlouva) a to následujícím způsobem:

Článek I.

Změna článku smlouvy

VII

Termín zhotovení díla

- 7.1. Termínem sjednaným a tedy závazným z této smlouvy je ujednáno a smlouvou potvrzen termín:

Zahájení do 10 dnů od podpisu smlouvy (po předání staveniště)
Dokončení 31. 07. 2021

**Článek II.
Závěrečná ujednání**

Tento dodatek je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, každý stejnopis má platnost originálu.
Každá ze smluvních stran obdrží po dvou stejnopisech.
Dodatek Smlouvy bude zveřejněna v registru smluv a její zveřejnění zajistí objednatel.

V Rumburku dne 18. 11. 2020



Ing. Lumír Kus
starosta města



V Rumburku dne 16. 11. 2020



Marek Říha,
jednatel společnosti ZEPS s.r.o.