

**Dodatek č. 1**  
ke Smlouvě o dílo  
č. objednatele: 06/2018/OKV

uzavřený dle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., Občanského zákoníku,  
v platném znění,

---

**I**  
**Deklarace smluvních stran**

- 1.1 **Název** : SPECIALISTA s.r.o.  
se sídlem : Kmochova 1470, 407 47 Varnsdorf  
IČ : 266 87 755  
DIČ : CZ26687755  
bank. spojení : Raiffeisenbank a.s.  
číslo účtu : 757 788 5001/5500  
společnost zastoupena jednatelem Bc. Tomášem Zajíčkem,  
(dále jen „zhotovitel“)
- 1.2 **Název** : **Město Rumburk**  
se sídlem : Tř. 9. května 1366/48, 408 01 Rumburk  
IČ : 002 61 602  
bank. spojení : Komerční banka a.s., pobočka Rumburk  
číslo účtu : 78-514 163 0287/0100  
město zastoupeno místostarostou Ing. Aloisem Kittlem,  
(dále jen „objednatel“)

Obě smluvní strany se z důvodů víceprací – doplnění zahradních obrubníků, úprava vjezdu do parku RV, úprav podél obrubníků asfaltovou směsí - dohodly na změně výše uvedené Smlouvy o dílo (dále jen „Smlouva“) a to následujícím způsobem:

**článek I.**  
**Změna článku smlouvy:**

*článek V.*  
*Cena za dílo*

- 5.1. Celková cena díla je sjednána dohodou ve smyslu § 2 odst. 2 zákona o cenách č. 526/90 Sb., dle popisu díla v odst. III. ve výši částky:

Dohodnutá cena bez DPH	957.208,- Kč
DPH 21%	201.014,- Kč
Dohodnutá cena včetně DPH	1.158.222,- Kč

"Telekomunikační kabel – propojení Městského úřadu a Městské policie Rumburk"

článek VII., odst. 7.1.

Termín zhotovení díla

7.1. Termín sjednaný a tedy závazným z této smlouvy je ujednáán a smlouvou potvrzen termín:

Zahájení : od podpisu smlouvy

Dokončení : do 31.08.2018

článek II.

Zvláštní ujednání

Tento dodatek je vyhotoven ve 4 stejnopisech, přičemž každý má platnost originálu a nabývá platnosti dnem podpisu obou smluvních stran a účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv. Každá ze smluvních stran obdrží po 2 vyhotovení.

Ostatní ujednání a ustanovení Smlouvy se nemění a platí v celém rozsahu daným Smlouvou.

Ve Varnsdorfu dne 2 6. 07. 2018

V Rumburku dne 2 6. 07. 2018



.....  
za zhotovitele:  
Bc. Tomáš Zajíček  
jednatel společnosti SPECIALISTA s.r.o.



.....  
za objednatele:  
Ing. Alois Kittl  
místostarosta města Rumburk

**SPECIALISTA s.r.o.**  
Kmochova 1470, 407 47 Varnsdorf  
e-mail: info@specialista-vdf.cz  
tel: 412 334 498 mob: 603 918 819  
IČ: 26687755 DIČ: CZ26687755 ④



# SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Telekomunikační kabel - propojení MÚ a MP Rumburk-Dodatek č.1

Objekt:

SO 02 - Oprava chodníku - Dodatek č.1

Místo:

k.ú. Rumburk

Datum: 15.03.2018

Zadavatel:

Město Rumburk

Projektant: ProProjekt, s.r.o.

Uchazeč:

SPECIALISTA sro, Kmochova 1470,407 47 Varnsdorf

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

38 535,00

D HSV

Práce a dodávky HSV

38 535,00

D	9	Ostatní konstrukce a práce, bourání	38 535,00
---	---	-------------------------------------	-----------

1	K	916331112	Osazení zahradního obrubníku betonového do lože z betonu s boční opěrrou z betonu prostého tř. C 12/15	m	42,000	150,00	6 300,00	CS ÚRS 2015 01
---	---	-----------	--	---	--------	--------	----------	----------------

Osazení zahradního obrubníku betonového s ložem tl. od 50 do 100 mm z betonu prostého tř. C 12/15 s boční opěrrou z betonu prostého tř. C 12/15

WV Mezi chodníkem a plot.podezdívkami a vjezdy resp.vstupy do domům - 42bm

42,000

WV 5\*1,5\*3,5"doplnění po bourání chodníku

10,000

WV Součet

84,000

2	M	592172110	obrubník betonový zahradní ABO100/5/25 II šedý 100 x 5 x 25 cm	kus	42,000	55,00	2 310,00	CS ÚRS 2015 01
3		919731121R00	Zarovnání styčné plochy živičné tl. do 5 cm	m	319,000	75,00	23 925,00	
4	R		Podél silničních obrubníků a stávající komunikaci 270+2,5*2+30+14 Úprava rohu oplacení u vstupu do parku (posunutí oplacení 6bm,přesazení 2ks plot.sloupků a dopravní značky,úprava plotových podhrabových desek,zpevnění mezi siln-panely a přesunutým plotem)	kpl	1,000	6 000,00	6 000,00	