

DODATEK Č. 1 KE SMLOUVĚ O DÍLO

Č. SMLOUVY ZHOTOVITELE 721 000 790
Č. SMLOUVY OBJEDNATELE 10/2019/OKV

TATO SMLOUVA (dále jen „**Smlouva**“) je uzavřena ve smyslu ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „**Občanský zákoník**“) ve spojení s § 2623 Občanského zákoníku,

MEZI:

Město Rumburk

se sídlem: Třída 9. května 1366/48, 408 01 Rumburk

IČ:00261602

Zastoupeno: Ing Lumírem Kusem, starostou města – ve věcech smluvních

Bc. Liborem Šimečkem – ve věcech technických

Bankovní spojení: Komerční banka, a.s., pobočka Rumburk, účet č. 

(dále jen „**Objednatel**“)

a

MARTIA a.s.

se sídlem: Mezní 2854/4, 400 11 Ústí nad Labem

IČ:25006754

DIČ: CZ25006754

Zastoupena: Ing. Pavlem Doležalem, členem představenstva

Romanem Hřebíkem, členem představenstva

Miroslavem Dosedlou – ve věcech technických

Bankovní spojení: Komerční banka, a.s., účet č. 

Zhotovitel je registrován v obchodním rejstříku Krajského soudu v Ústí nad Labem, oddíl B, vložka 866

(dále jen „**Zhotovitel**“)

(Zhotovitel a Objednatel společně dále jen „**Smluvní strany**“ nebo každý zvlášť jen „**Smluvní strana**“)

Vzhledem k tomu, že ve stejné trase realizuje ČEZ Distribuce a.s., projekt DC_Rumburk, Palackého ulice s konečným termínem 22. 6. 2020 a materiál na tuto zakázku nebyl vyvezen a blížícímu se zimnímu období, se Smluvní strany dohodly na změně článku 3.1., bodu III. DOBA PLNĚNÍ následovně:

III. DOBA PLNĚNÍ

3. 1. Zhotovitel se zavazuje celé Dílo řádně provést a předat Objednateli v termínu nejpozději do **22. 6. 2020** (dále jen „**Doba plnění**“).

Ostatní dohody a ujednání výše uvedené Smlouvy o dílo se nemění.


Tento dodatek je vystaven ve dvou stejnopisech, z nichž každá ze smluvních stran obdrží po jednom vyhotovení.

Objednatel:

V Rumburku, dne: 25. 11. 2019



Ing. Lumír Kus
starosta města Rumburk



Zhotovitel:

V Ústí nad Labem, dne: -5. 11. 2019



Ing. Pavel Doležal
člen představenstva
MARTIA a.s.

