

## Dodatek č. 2

ke Smlouvě o dílo

č. objednatele: 12/2017/OKV

č. zhotovitele: 35/ZEPS/2017

uzavřený dle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., Občanského zákoníku,  
v platném znění,

### I

#### Deklarace smluvních stran

- 1.1. **Název** : **Město Rumburk**  
se sídlem : Městský úřad, Třída 9. května 1366/48, 408 01 Rumburk  
IČ : 00261602  
DIČ : CZ00261602  
bank. spojení : Komerční banka a.s., pobočka Rumburk  
číslo účtu : 78-5141630287/0100  
zastoupena : Ing. Alois Kittl, místostarosta města  
(dále jen „objednatel“)
- 1.2. **Název** : **ZEPS s.r.o.**  
se sídlem : Lindava 84, 471 58 Cvikov  
IČO : 286 88 651  
DIČ : CZ28688651  
bank. spojení : Komerční banka, a.s., pobočka Česká Lípa  
číslo účtu : 43 – 884 555 0297/0100  
zastoupena : Marek Říha, jednatel  
(dále jen „zhotovitel“)

Obě smluvní strany se dohodly na změně výše uvedené Smlouvy o dílo (dále jen „Smlouva“)  
a to následujícím způsobem:

#### článek I.

#### Změna článku smlouvy:

*článek VII., odst. 7.1.*

*Termín zhotovení díla*

- 7.1. *Termín sjednaný a tedy závazným z této smlouvy je ujednán a smlouvou potvrzen termín:*

**"Oprava chodníků – ulice V Podhájí a Karolíny Světlé"**

Zahájení : od podpisu smlouvy  
Dokončení : do 15.06.2018

**článek II.  
Zvláštní ujednání**

Tento dodatek je vyhotoven ve 4 stejnopisech, přičemž každý má platnost originálu a nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu obou smluvních stran. Každá ze smluvních stran obdrží po 2 vyhotovení.

Ostatní ujednání a ustanovení Smlouvy se nemění a platí v celém rozsahu daným Smlouvou.

V Rumburku dne 08.12.2017

08. 12. 2017

V Rumburku dne .....

**ZEPS** s.r.o. ©  
kontaktní adresa: Jiráskova 109, 408 01 Rumburk  
sídlo společnosti: Lindava 89, 471 58 Cvikov  
tel.: +420 412 338 936, e-mail: info@zeps.cz  
IČ: 28688651, DIČ: CZ28688651



.....  
za zhotovitele:  
Marek Říha  
jednatel ZEPS s.r.o.

.....  
za objednatele:  
Ing. Alois Kittl  
místostarosta města Rumburk