



DODATEK č.1

ke Smlouvě o dílo č.02/2018/SP

uzavřený mezi

Název : **MĚSTO RUMBURK**
Sídlo : Tř. 9. května 1366/48 , 408 01 Rumburk
IČ : 00261602
DIČ : CZ00261602
Pen. ústav : Komerční banka a.s., pobočka Rumburk
Číslo účtu : 78-5141780277/0100
Zastoupena : panem Ing. Jaroslavem Sykáčkem, starostou města

Oprávnění jednat ve věcech obchodních : paní Jana Jindrová, pověřená vedením odboru majetkového
Oprávnění jednat ve věcech technických : pan Radek Makovička, referent odboru majetkového
(dále jen objednavatel)

a

Název : **SPECIALISTA s.r.o.**
Sídlo : Kmochova 1471, 407 47 Varnsdorf
IČ : 26687755
DIČ : CZ26687755
Pen. ústav : Raiffeisenbank a.s.
Číslo účtu : 7577885001/5500
Zastoupena : panem Bc. Tomášem Zajíčkem, jednatelem společnosti

Oprávnění jednat ve věcech obchodních : Bc. Tomáš Zajíček
Oprávnění jednat ve věcech technických : Vladimír Chaloupecký
(dále jen zhotovitel)

Z důvodu nutnosti navýšení objemu prací, které se projeví během realizace zakázky se tímto dodatkem č.1 mění níže uvedené znění smlouvy o dílo č. 02/2018/SP ze dne 21.12.2017:

Článek 4 odstavec 1 se ruší a nahrazuje novým zněním:

Článek 4.


Cena díla

1. Cena za řádné provedení předmětného díla je pevná a maximální a je dohodou smluvních stran stanovena na **185.763,- Kč** bez DPH, slovy jednoosmdesátpět tisíc sedmsetšedesát tři korun. Navýšení sjednané ceny je možné pouze na základě víceprací požadovaných objednavatelem.

Ostatní ujednání Smlouvy o dílo zůstávají nezměněna.

V Rumburku dne: 23.1. 2018



V Rumburku dne 24.1. 2018


za objednavatele




za zhotovitele

SPECIALISTA s.r.o.
Kmochova 1470, 407 47 Varnsdorf
e-mail: info@specialista-vdf.cz
tel: 412 334 498 mob: 603 918 819
IČ: 26687755 DIČ: CZ26687755 ④

Odbor majetkový	Datum	Jméno a příjmení	Podpis
Zpracovatel	18.01.2018	Radek Makovička	
Pověřená vedením odboru	18.01.2018	Jana Jindrová	
Odkaz na usnesení orgánu města	Veřejná zakázka E-ZAK syst. č.P 17V000000101		

Příloha č.1 k dodatku č.1

Stavební rozpočet

Název stavby:	Stavební úpravy bytu č.2										Objednatel: Město Rumburk Tř. 9 května 1366/48			
Druh stavby:	objektu bytového domu č.p.272										Projektant: ing. David Dvořák Tř. 9. května 1127/25 Rumburk			
Lokalita:	p.č.k 453, ul. Radniční, k.ú. Rumburk										Zhotovitel: Bude vybrán ve výběrovém řízení			
JKSO:	Zpracováno dne: 11.1.2018										Zpracoval:			
C	Objekt	Kód	Zkrácený popis / Varianta Rozměry	M.j.	Množství	Jednot. cena (Kč)	Náklady (Kč)		Hmotnost (t)		Celkem	Celkem	Cenová soustava	
							Dodávka	Montáž	Jednot.	Celkem				

Rozpočet oceňuje:

-rozšíření koupelny a WC o 50cm a z toho plynoucí větší rozsah obkladů a dlažeb
-osazení a dodávku 2ks zárubní a dveří 60/197 z chodby do koupelny a WC
-vzhledem k větší koupelné, D+M topného zebříku a infrazářiče
-dvojnásobnou - druhou malbu v rozsahu 80% původní výměry

1	34	34226611RT3	Obklad stěn sádkokartonem na ocelovou konstrukci desky standard impreg. tl. 12,5 mm, Isover tl.5 cm	m2	2,57	687,00				4 232,16	RTS II / 2016
			Rozšíření koupelny a WC o 0,5m (2,63+0,9+1,6)x0,5	ks	2,565	585,00	650	585		2 470,00	
		642 94-2111.RC	Osazení zárubní dveřních ocelových, pl. do 2,5 m2	ks	2						
		D	Ocelová zárubeň 60/197-dodávka	ks	2						
2	725	54151322	Infrazářiče nástěnný IWQ 121 - 1200 W	kus	1,00		1 500,00			3 377,50	RTS II / 2016
			1		1,00					1 500,00	
3	RTS	komentář: 2 výkonové stupně		soubor	1,00	124,00				124,00	RTS II / 2016
4	725529301R00	Montáž infrazářiče		kus	1,00	253,50	1 500,00			1 753,50	
5	766	766661122R00	Montáž dveří do zánubné, otevíracích 1kr do 0,8 m	kus	2,00	689,00				5 863,00	RTS II / 2016
6	766665921R00	Zakování dveří, 1krdlých kompletizovaných včetně dodávky klik šlitků a zámků		kus	2,00	242,50				485,00	RTS II / 2016
7	00572100RV	Vnitřní dveře lakované DDT 600/1970		kus	2,00		2 000,00			4 000,00	RTS II / 2016
8	771	Podlahy z dlaždic		m2	1,25	80,30				109,38	RTS II / 2014
		771101115R00	Vyrovnání podkladů samonivel. hmotou tl. do 10 mm (0,9+1,6)*0,5	m2	1,25	454,50				568,13	RTS II / 2014
9	771575107RT6	Montáž podlah keram.,režné hladké, Imel, 20x20 cm		m2	1,25	10,40				13,00	RTS II / 2014
10	771579793RT2	Příplatek za spárovací hmotu - plošné		m2	1,38		300,00			412,50	RTS II / 2014
11	59764202	sněs Fugenbunt (Knauf)		m2	1,25						
		Dlažba profiluzová dle výběru investora 200x200x9 mm			0,39						
		zřítelné 10%:									
12	781	Obklady (keramické)		m2	2,00	113,50				1 680,00	RTS II / 2016
		781101111R00	Vyrovnání podkladu malbou ze SMS tl. do 7 mm	m2	2,00	227,00				227,00	
13	781415013R00	Montáž obkladů stěn, porovin., do tmele		m2	2,00	405,00				810,00	
14	781419705R00	Příplatek za spárovací vodotěsnou hmotu - plošné		m2	2,00	70,00				140,00	
15	781419711R00	Příplatek k obkladu stěn za plochu		m2	2,00	31,50				63,00	
16	59781965	Obklady porovinové		m2	2,00		200,00			440,00	
		zřítelné 10%:			2,48						
17	784	Malby		m2	632,90	21,40				13 544,06	RTS II / 2016
		784225112R00	Malba , bez penetrace, 1x		632,90					13 544,06	
			791,128x0,8								
										29 790,72	

Poznámka: