

Dodatek č. 2 smlouvy o dílo

uzavřená podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů

evidovaná pod číslem:


u objednatele: **082018**, čj.: ORRI/25623-18/2802-2018/surm

u zhotovitele: **2018602**

1. Smluvní strany

Název:	Město Rumburk
Sídlo:	Třída 9. května 1366/48, 408 01 Rumburk
IČ:	002 61 602
DIČ:	CZ00261602
Zastoupený:	Jiřím Pimparou, místostarostou města
E-mail:	jiri.pimpara@rumburk.cz ,
Tel., mob.:	412 356 213, 607 088 234
Bankovní spojení:	Komerční banka a.s., pobočka Rumburk
Číslo účtu:	78-5141630287/0100
Adresa pro zasílání korespondence, vč. daňových dokladů:	Třída 9. května 1366/48, 408 01 Rumburk
Pracovník pověřený jednáním ve věcech smluvních plnění dodávek a předání prací:	Ing. Dagmar Mertlová, vedoucí Odboru regionálního rozvoje a investic
E-mail:	dagmar.mertlova@rumburk.cz ,
Tel., mob.:	412 356 233, 725 712 737

(dále jen jako „objednatel“)

Název:	V a N CL s.r.o.
Sídlo:	Liberecká 14, 470 01 Česká Lípa
IČ:	25427385
DIČ:	CZ25427385
Statutární zástupce:	Vratislav Švehla, jednatel společnosti
E-mail:	
Tel., mob.:	
Bankovní spojení	CS
Číslo účtu:	904335399/0800
Pracovník pověřený jednáním ve věcech smluvních plnění dodávek a předání prací:	Vratislav Švehla
E-mail:	
Tel., mob.:	

(dále jen jako „zhotovitel“)

(objednatel a zhotovitel dále také společně jako „smluvní strany“ a každý samostatně jako „smluvní strana“)

Smluvní strany se dohodly na změně smlouvy v souladu s čl. 13 Změna smlouvy v následujícím znění:

3. Termín plnění

Termín dokončení díla se prodlužuje o rozšíření plnění díla dle rozpočtu č. 2 na:

Dokončení díla: **30.11.2018**

4. Cena díla

2. Cena díla se sjednává o vyvolané vícepráce (rozpočet č. 1) a rozšířením plnění díla (rozpočet č. 2) v konečné výši:

Cena dle SOD bez DPH:.....1.697.319,76 Kč
Cena vícepráce bez DPH (rozpočet č. 1)..... 51.364,80 Kč
Cena rozšíření plnění díla bez DPH (rozpočet č. 2)..... 86.599,33 Kč
Cena celkem dodatek č. 2 bez DPH.....1.835.283,89 Kč
DPH 21 %: 385.409,62 Kč
Cena včetně DPH:.....2.220.693,51 Kč

(cena slovy: dvamilionydvěstědvacetisícšestsetdevadesáttřikorun českých padesátjedna halérů)

Tato cena je konečná, pokud se účastníci nedohodnou písemně jinak.

Ostatní ustanovení smlouvy zůstávají beze změny a v platnosti.

16. Závěrečná ustanovení

1. Tento dodatek smlouvy byl schválen na 156. schůzi Rady města Rumburk dne 18.10.2018 usnesením č. 2532/2018.

Přílohy:

Příloha č. 1 Rozpočet vícepráce – doplnění EPS

Příloha č. 2 Rozpočet vícepráce – rozšíření díla, spojovací krček ŠJ a ZŠ

V Rumburku dne: **24.10.2018**

Za objednatele



Jiří Pimpara
místostarosta města Rumburk

V dne: **24.10.2018**

Za zhotovitele:

Vaň CL

Vratislav Švehla
jednatel společnosti

VICEPRACE - KRYCI LIST

Název stavby Tyršova 2 - oprava střechy objektu jídelny a kuchyně ZŠ, výkaz výměr

JKSO

Název objektu

EČO

Název části

Místo

Rumburk

Objednatel

Město Rumburk

Projektant

Zhotovitel

VaN CL s.r.o.

IČO

DIČ

25427385

CZ25427385

Rozpočet číslo

Zpracoval

Dne

Rozpočtové náklady v CZK

A Základní rozp. náklady			B Doplnkové náklady			C Náklady na umístění stavby		
1	HSV	Dodávky	8	Práce přesčas	0	13	Zařízení staveniště	0
2		Montáž	9	Bez pevné podl.	0	14	Mimostav. doprava	0
3	PSV	Dodávky	10	Kulturní památka	0	15	Územní vlivy	0
4		Montáž	11		0	16	Provozní vlivy	0
5	"M"	Dodávky	17	Vedlejší náklady	5,00%	18	NUS z rozpočtu	0
6		Montáž	18	NUS z rozpočtu	0	19	NUS (ř. 13-18)	0
7	ZRN (ř. 1-6)	51 365	12	DN (ř. 8-11)		20	HZS	0
20	HZS	0	21	Kompl. činnost	0	22	Ostatní náklady	0
Projektant			D Celkové náklady			23	Součet 7, 12, 19-22	51 364,80
Datum a podpis			Razítko			24	DPH 15,00 % z 0,00	0,00
Objednatel			Razítko			25	DPH 21,00 % z 51 364,80	10 786,61
Datum a podpis			Razítko			26	Cena s DPH (ř. 23-25)	62 151,41
Zhotovitel			Razítko			E Přípočty a odpočty		
Datum a podpis 26.10.2018			Razítko			27	Dodávky objednatele	0
						28	Klouzavá doložka	0
						29	Zvýhodnění + -	0

VÍCEPRÁCE - ROZPOČET

Stavba: Tyršova 2 - oprava střechy objektu jídelny a kuchyně ZŠ, výkaz výměr
Objekt:

Objednatel: Město Rumburk
Zhotovitel:
Zpracoval:

Číslo	Kód položky	Popis položky	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem	Hmotnost jednotková	Hmotnost celkem	Sur' jednotková	Sur' celkem
713		Izolace tepelné				51 365				
47	283759160	deska z pěnového polystyrenu EPS 100 S 1000 x 1000 x 1000 mm	m3	35,67	1 440,00	51 365				
		713,375*0,05 (35,688 m3)								
		<u>Celkem</u>				<u>51 364,800</u>				

Krycí list rozpočtu

Název stavby:	Oprava střechy ZŠ Tyršova	Objednatel:	IČ/DIČ:
Druh stavby:	Spojovací krček	Projektant:	IČ/DIČ:
Lokalita:	Rumburk	Zhotovitel:	VaN CL s.r.o., Liberecká 14, Česká Lípa IČ/DIČ: 25427385/CZ25427385
Začátek výstavby:		Konec výstavby:	Položek: 7
JKSO:		Zpracoval:	Datum: 2.10.2018

Rozpočtové náklady v Kč

A	Základní rozpočtové náklady		B	Doplňkové náklady		C	Náklady na umístění stavby (NUS)	
HSV	Dodávky	0,00	Práce přesčas		0,00	Zařízení stavenišť		807,91
	Montáž	0,00	Bez pevné podl.		0,00	Mimostav. doprava		5 000,00
PSV	Dodávky	42 930,00	Kulturní památka		0,00	Územní vlivy		0,00
	Montáž	36 990,00				Provozní vlivy		0,00
"M"	Dodávky	0,00				Ostatní		0,00
	Montáž	0,00				NUS z rozpočtu		0,00
Ostatní materiál		0,00						
Přesun hmot a sutí		871,42						
ZRN celkem		80 791,42	DN celkem		0,00	NUS celkem		5 807,91
			DN celkem z obj.		0,00	NUS celkem z obj.		0,00
						ORN celkem		
						ORN celkem z obj.		0,00

Základ 0%	0,00				
Základ 15%	0,00	DPH 15%	0,00	Celkem bez DPH	86 599,33
Základ 21%	86 599,33	DPH 21%	18 185,86	Celkem včetně DPH	104 785,19

Projektant	Objednatel	Zhotovitel
Datum, razítko a podpis	Datum, razítko a podpis	Datum, razítko a podpis

Poznámka:

Stavební rozpočet

Název stavby:		Oprava střechy ZŠ Tyršova		Doba výstavby:		Objednatel:						
Druh stavby:		Spojovací krček		Začátek výstavby:		Projektant:						
Lokalita:		Rumburk		Konec výstavby:		Zhotovitel:						
JKSO:				Zpracováno dne: 2.10.2018		Zpracoval:						
						VaN CL s.r.o., Liberecká 14, Česká Lípa						
Č	Objekt	Kód	Zkrácený popis	M.j.	Množství	Jednot. cena (Kč)	Dodávka	Náklady (Kč)	Celkem	Hmotnost (t)	Celkem	Cenová soustava
		712	Isolace střech (živičné krytiny)				42 930,00	37 861,42	80 791,42		0,43	
1		712300951RT2	Oprava boulí na krytin.střech do 10°, pásy přitav.	m2	70,00	256,50	9 450,00	8 505,00	17 955,00	0,01	0,39	
2		712391171RT1	Povlaková krytina střech do 10°, podklad, textlie	m2	70,00	54,00	1 890,00	1 890,00	3 780,00	0,00	0,00	
3		712371801RT1	Povlaková krytina střech do 10°, fólii PVC	m2	70,00	472,50	14 175,00	18 900,00	33 075,00	0,00	0,00	
4		712378001R00	Atiková okapnice VIPLANYL RŠ 150 mm	m	7,00	405,00	1 890,00	945,00	2 835,00	0,00	0,01	
5		712378006R00	Rohová lišta vnější,vnitřní VIPLANYL RŠ 200 mm	m	50,00	310,50	8 775,00	6 750,00	15 525,00	0,00	0,03	
6		712378004R00	Ostatní drobný materiál	kpl	1,00	6 750,00	6 750,00	0,00	6 750,00	0,00	0,00	
7		998712102R00	Přesun hmot pro povlakové krytiny, výšky do 12 m	t	0,43	2 025,00	0,00	871,42	871,42	0,00	0,00	
Celkem:									80 791,42			

Poznámka: