



EVROPSKÁ UNIE
Evropský fond pro regionální rozvoj
Integrovaný regionální operační program



MINISTERSTVO
PRO MÍSTNÍ
ROZVOJ ČR

Dodatek č. 1 Kupní smlouvy

uzavřený podle § 2079 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů

evidovaná pod číslem:

u kupujícího: **122021**, č.j.: ORRI/15390-21/518-2021/surm

u prodávajícího:

1. SMLUVNÍ STRANY

Kupující:

Název:
Sídlo:
IČ:
DIČ:
Zastoupený:
E-mail:
Tel., mob.:
Bankovní spojení:
Číslo účtu:
Adresa pro zaslání korespondence,
vč. daňových dokladů:
Pracovník pověřený jednáním
ve věcech smluvních plnění dodávek:

E-mail:
Tel., mob.:

Město Rumburk
Třída 9. května 1366/48, 408 01 Rumburk
002 61 602
CZ00261602
Jiří Pimparou, místostarostou města
jiri.pimpara@rumburk.cz
412 356 213, 607 088 234
Komerční banka a.s., pobočka Rumburk
78-5141630287/0100

Třída 9. května 1366/48, 408 01 Rumburk

Ing. Dagmar Mertlová,
vedoucí Odboru regionálního rozvoje a investic
dagmar.mertlova@rumburk.cz
412 356 233, 725 712 737

(dále jen jako „Kupující“)

Prodávající:

Název:
Sídlo:
IČ:
DIČ:
Statutární zástupce:
E-mail:
Tel., mob.:
Bankovní spojení:
Č. ú.:
Pracovník pověřený jednáním
ve věcech smluvních plnění dodávek:
E-mail:
Tel., mob.:

FLAME System s.r.o.
Dr. Maye 468/3, Mariánské Hory, 709 00 Ostrava
26846888
CZ26846888
Bc. Aleš Kavík, jednatel

ČSOB a.s.
289221700/0300



(dále jen jako „Prodávající“)

Smluvní strany se dohodly na uzavření dodatku o změně doby dodání zboží dle článku 12. Závěrečná ustanovení odst. 4. Kupní smlouvy.

4. DODACÍ PODMÍNKY A MÍSTO PLNĚNÍ

Doba dodání zboží se prodlužuje z důvodu nedostupnosti pylonu a displeje pro interaktivní set do **08.10.2021**.

Ostatní ustanovení Kupní smlouvy zůstávají v platnosti.

Tento dodatek ke Kupní smlouvě byl schválen na 108. schůzi Rady města Rumburk dne 22.09.2021 usnesením č. 1587/2021/RM/108.

V Rumburku dne: 24.09.2021

Za kupujícího:

Jiří Pimpara
místostarosta města Rumburk



V OSTRAVĚ dne: 30.9.2021

Za prodávajícího:

Bc. Aleš Kavík
jednatel

