

Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo






uzavřený podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění

evidovaná pod číslem:






u objednatele: **172022**, č.j.: ORRI/23773-2022/919-22/jenm

u zhotovitele: **19/ZEPS/2022**

I. Smluvní strany

Název:	Město Rumburk
Sídlo:	Třída 9. května 1366/48, 408 01 Rumburk
IČ:	002 61 602
DIČ:	CZ00261602
Zastoupený:	Jiřím Pimparou, místostarostou města
E-mail:	
Tel., mob.:	
Bankovní spojení:	Komerční banka a.s., pobočka Rumburk
Číslo účtu:	
Adresa pro zasílání korespondence, vč. daňových dokladů:	Třída 9. května 1366/48, 408 01 Rumburk
Pracovník pověřený jednáním ve věcech smluvních plnění dodávek a předání prací:	Ing. Dagmar Mertlová, vedoucí Odboru regionálního rozvoje a investic
E-mail:	
Tel., mob.:	

(dále jen jako „objednatel“)

Název:	ZEPS s.r.o.
Sídlo:	Lindava 84, 471 58 Cvikov
IČ:	286 88 651
DIČ:	CZ28688651
Statutární zástupce:	Marek Říha, jednatel
E-mail:	
Tel., mob.:	
Bankovní spojení:	Česká spořitelna a.s., Komerční banka a.s.
Číslo účtu:	
Pracovník pověřený jednáním ve věcech smluvních plnění dodávek a předání prací:	Marek Říha, jednatel
E-mail:	
Tel., mob.:	

(dále jen jako „zhotovitel“)

(objednatel a zhotovitel dále také společně jako „smluvní strany“ a každý samostatně jako „smluvní strana“)

Smluvní strany se dohodly na uzavření dodatku č. 1 k uzavřené smlouvě o dílo o změně plnění díla dle článku XIII odst. 1 Smlouvy o dílo „**Přestavba vstupního schodiště – Městský úřad Rumburk**“

III. Termín plnění

Termín plnění díla se prodlužuje z důvodu přesunu kapacit firmy na zabezpečovací práce požadované objednatelem na jiné dílo.

Zahájení díla: dnem podpisu smlouvy
Dokončení díla: 31.05.2023

Ostatní ujednání Smlouvy o dílo zůstávají v platnosti.

Tento Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo byl schválen na 138 schůzi Rady města Rumburk dne 24. 08 2022 usnesením č. 2112/2022/RM138.

V Rumburku dne: 30.08.2022

V Rumburku, dne: 30.08.2022

Za objednatele:

Za zhotovitele:

Jiří Pimpara
Digitálně podepsal
Jiří Pimpara
Datum: 2022.08.30
09:46:08 +02'00'

Marek Říha
Podepsal Marek Říha
DN: cn=Marek Říha, c=CZ,
o=ZEPS s.r.o., ou=1,
email=riha.m@zeps.cz
Datum: 2022.08.30 09:51:34
+02'00'

Jiří Pimpara
místostarosta města Rumburk

Marek Říha
jednatel ZEPS s.r.o.