

Fáze č. 3 – STAVEBNÍ ÚPRAVY VNĚ OBJEKTU  
Realizovat od 01.03.2026 do 31.10.2026 s následujícím provozem:  
01.03.2026 – 30.06.2026 provoz výdejny jídel a jídelny  
01.07.2026 – 31.08.2026 plné uzavření provozu  
01.09.2026 – 31.10.2026 plný provoz kuchyně, výdejny jídel a jídelny

Fáze č. 2 – STAVEBNÍ ÚPRAVY + GASTROPROVOZ  
Realizovat od 01.07.2026 do 31.08.2026 za plného uzavření provozu.  
K 31.08.2026 dokončeny vnitřní stavební úpravy a gastro provoz tak, aby mohl být zahájen provoz kuchyně, výdejny jídel a jídelny.

Fáze č.1 – STAVEBNÍ ÚPRAVY + GASTRO PROVOZ  
Realizovat od 01.03.2026 do 31.08.2026 za částečného provozu výdejny jídel a jídelny v období od 01.03.2026 do 30.06.2026.

