

Dodatek č.1 Smlouvy o dílo

č. 10/2016/OKV

uzavřená dle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., Občanského zákoníku
mezi níže uvedenými smluvními stranami.

I

Deklarace smluvních stran

- 1.1. **Název** : **Město Rumburk**
se sídlem : Městský úřad, Třída 9. května 1366/48, 408 01 Rumburk
IČ : 00261602
DIČ : CZ00261602
bank. spojení : Komerční banka a.s., pobočka Rumburk
číslo účtu : 78-5141630287/0100
zastoupena : Ing. Alois Kittl, místostarosta města
dále jen „**objednatel**“
- 1.2. **Název** : **SaM silnice a mosty Děčín a.s.**
se sídlem : Oblouková 416/39, 405 02 Děčín I
IČO : 25042751
DIČ : CZ25042751
bank. spojení : Komerční banka a.s., Česká spořitelna a.s.
číslo účtu : 2572360297/0100, 2654920227/0100, 345172/0800
zastoupena : Ladislav Kudr, místopředseda představenstva a ředitel společnosti
dále jen „**zhotovitel**“

Smluvní strany se z důvodů víceprací dohodly na dodatku č.1 této smlouvy, v souladu s čl. V,
v následujících ustanoveních:

V

Cena za dílo

- 5.1. Celková cena díla je sjednána dohodou ve smyslu § 2 odst. 2 zákona o cenách
č. 526/1990 Sb., dle popisu díla v odst. III. ve výši částky:

Dohodnutá cena bez DPH	200.942,40,- Kč
DPH 21%	42.197,90,- Kč
Dohodnutá cena včetně DPH	243.140,30,- Kč


Ostatní ustanovení smlouvy zůstávají v platnosti.

Příloha:


1. Výkaz výměr

V Rumburku dne 15.8.2016

V Děčíně dne 15.8.2016


.....
objednatel




.....
zhotovitel





SaM silnice a mosty Děčín a.s.

odštěpný závod 02

fakturační adresa: Oblouková 416/39, 405 02 Děčín I

korespondenční adresa: Královská 173/5, 408 01 Rumburk

tel.: 412 372 913, IČ 25042751

Objednavatel :

Město Rumburk

Stavba :

Oprava živičného povrchu ul. Střední

nabídkový rozpočet

popis prací	mj	výměra	cena j.	cena celkem
Frézování živičného krytu, tl. 50mm, ploch do 500m2 bez				
1 překážek v trase	m2	378,00	65,00	24 570,00
Vodorovná doprava suti ze sybkých materiálů do 1 km s				
2 uložením	t	37,80	35,00	1 323,00
Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti ze sybkých				
3 materiálů	t	113,40	11,00	1 247,40
4 Výšková úprava kamenných obrubníků s osazením do betonu	m2	52,40	495,00	25 938,00
5 Spojovací postřik do 0,7 kg/m2	m2	378,00	12,00	4 536,00
Vyspravení krytu komunikací asfaltovým betonem ACP 16+ do				
6 tl. 70 mm	m2	127,60	277,50	35 409,00
Vyspravení krytu komunikací asfaltovým betonem ACO 11+ v				
7 tl. 50 mm	m2	378,00	285,50	107 919,00
Cena celkem bez DPH				200 942,40
DPH 21%				42 197,90
Cena celkem včetně DPH 21%				243 140,30

V Rumburku dne
Vypracoval:

15.8.2016
Švec Jindřich

