

Dodatek č. 1
ke Smlouvě o dílo
č. objednatele: 09/2018/OKV

uzavřený dle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., Občanského zákoníku,
v platném znění,

I
Deklarace smluvních stran

- 1.1** **Název** : **ELIPROM spol. s r.o.**
se sídlem : Legií 317/19, 460 01 Liberec
IČ : 482 64 237
DIČ : CZ48264237
společnost zastoupena jednatelem panem Pavlem Zapadlem,
(dále jen „zhotovitel“)
- 1.2** **Název** : **Město Rumburk**
se sídlem : Tř. 9. května 1366/48, 408 01 Rumburk
IČ : 002 61 602
DIČ : CZ00261602
město zastoupeno místostarostou Ing. Aloisem Kittlem,
(dále jen „objednatel“)

Obě smluvní strany se dohodly na změně výše uvedené Smlouvy o dílo (dále jen „Smlouva“)
a to následujícím způsobem:

článek I.
Změna článku smlouvy:

článek III., odst. 1)
Termín plnění smlouvy

1. *Vzhledem k tomu, že realizace díla probíhá v souběhu s rekonstrukcí vedení NN (jež není zajišťováno ani prováděno objednatelem), je nutno průběh provádění díla přizpůsobit harmonogramu prací na NN zařízeních.*

Zahájení provádění díla: Dnem podpisu smlouvy o dílo
Dokončení : do 30.10.2018

článek II.
Zvláštní ujednání


Tento dodatek je sepsán ve 4 stejnopisech, z nichž každý má platnost originálu a po 2 stejnopisech obdrží každá ze smluvních stran a nabývá účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv.

" Rekonstrukce VO Rumburk ulice Sadová a Havířská "

Ostatní ujednání a ustanovení Smlouvy se nemění a platí v celém rozsahu daným Smlouvou.

V Liberci dne 26. 09. 2018

V Rumburku dne 26. 09. 2018



.....
za zhotovitele:
Pavel Zapadlo
jednatel společnosti



.....
za objednatele:
Ing. Alois Kittl
místostarosta města Rumburk

