

Dodatek č. 1 ke SoD

číslo objednatele: 13/2015/OKV

číslo zhotovitele: 30/ZEPS/2015

ze dne 2.11.2015

uzavřené dle § 2586 a násl. zák. č. 89/2012 Sb., Občanský zákoník, v platném znění,

I

Deklarace smluvních stran

1.1. **Název** : **Město Rumburk**
se sídlem : Městský úřad, Třída 9. května 1366/48, 408 01 Rumburk
IČ : 00261602
DIČ : CZ00261602
bank. spojení : Komerční banka a.s., pobočka Rumburk
číslo účtu : 78-5141630287/0100
zastoupena : Ing. Alois Kittl, místostarosta města
dále jen „o b j e d n a t e l“

1.2. **Název** : **ZEPS s.r.o.**
se sídlem : Lindava 84, 4710 58 Cvikov
IČO : 286 88 651
DIČ : CZ28688651
bank. spojení : Komerční banka, a.s., pobočka Česká Lípa
číslo účtu : 43-884 555 0297/0100
bank. spojení : Česká spořitelna, a.s., pobočka Česká Lípa
číslo účtu : 994 365 339/0800
zastoupena : Marek Říha, jednatel společnosti
dále jen „z h o t o v i t e l“

Obě smluvní strany se dohodly na změně výše uvedené Smlouvy o dílo (*dále jen „Smlouva“*) a to následujícím způsobem:

článek I.

Změna následujících článků smlouvy:

článek V, odst. 5.1

Cena za dílo

5.1. Celková cena díla je sjednána dohodou ve smyslu § 2 odst. 2 zákona o cenách č. 526/90 Sb., dle popisu díla v odst. III ve výši částky:

ZEPS s.r.o., Lindava 84, 471 58
"Oprava povrchu chodníku – Tř. 9. května"

Dohodnutá cena bez DPH činí	: 387.809,05 Kč
DPH 21%	: 81.439,90 Kč
Dohodnutá cena vč. DPH	: 469.248,95 Kč

článek II.
Zvláštní ujednání

Tento dodatek je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, přičemž každý má platnost originálu a nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu obou smluvních stran. Každá ze smluvních stran obdrží po dvou vyhotoveních.

Ostatní ujednání a ustanovení Smlouvy se nemění a platí v celém rozsahu daným Smlouvou.

V Rumburku, dne 30.11.2015

V Rumburku, dne 30.11.2015

Zhotovitel:

Objednatel:

ZEPS s.r.o. ⑥
kontaktní adresa: Jiráskova 109, 408 01 Rumburk
sídlo společnosti: Lindava 84, 471 58 Cvikov
tel.: +420 412 338 930, e-mail: info@zeps.cz
IČ: 28688651, DIČ: CZ28688651

Marek Říha
jednatel ZEPS s.r.o.



Ing. Alois Kittl
místostarosta města Rumburk



Dodatek č. 1

Kód: 2015133
Stavba: Město Rumburk_VCP_Chodník tř.9.května

JKSO:
Místo:

CC-CZ:
Datum: 26.11.2015

Objednavatel:

IČ:
DIČ:

Zhotovitel:

IČ:
DIČ:

Projektant:

IČ:
DIČ:

Zpracovatel:
ZEPS

IČ: 28688651
DIČ: CZ28688651

Poznámka:

Náklady z rozpočtů	17 346,00
Ostatní náklady ze souhrnného listu	0,00
Cena bez DPH	17 346,00
DPH základní 21,00% ze 17 346,00	3 642,66
DPH snížená 15,00% ze 0,00	0,00
Cena s DPH v CZK	20 988,66

Projektant

Datum a podpis:

Razítko

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

MĚSTO RUMBURK
Městský úřad
odbor komunálních věcí
Tř. 9. května 1266/48, 408 01 RUMBURK
IČ: 002 61 602, DIČ: CZ00261602

Datum a podpis:

Razítko

Zhotovitel

ZEPS s.r.o. ⑥
kontaktní adresa: Jiráskova 109, 408 01 Rumburk
sídlo společnosti: Lindava 84, 471 58 Cvikov
tel.: +420 412 338 936, e-mail: info@zeps.cz
IČ: 28688651, DIČ: CZ28688651

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY

Kód: 2015133

Stavba: Město Rumburk_VCP_Chodník tř.9.května

Místo:

Datum: ##

Objednavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel: ZEPS

Kód	Objekt	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
1)	Náklady z rozpočtů	17 346,00	20 988,66
2015133	Město Rumburk_VCP_Chodník tř.9.května	17 346,00	20 988,66
2)	Ostatní náklady ze souhrnného listu	0,00	0,00
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)		17 346,00	20 988,66

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: Město Rumburk_VCP_Chodník tř.9.května

JKSO:

Místo:

CC-CZ:

Datum: 26.11.2015

Objednavatel:

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

IČ:

DIČ:

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

ZEPS

IČ:

28688651

DIČ:

CZ28688651

Poznámka:

Náklady z rozpočtu

17 346,00

Ostatní náklady

0,00

Cena bez DPH

17 346,00

DPH základní

21,00%

ze

17 346,00

3 642,66

snížená

15,00%

ze

0,00

0,00

Cena s DPH

v

CZK

20 988,66

Projektant

Datum a podpis:

Razítko

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

MĚSTO RUMBURK
Městský úřad
odbor komunálních věcí
Tř. 9. května 1366/48, 408 01 Rumburk
IČ: 002 61 682, DIČ: CZ00261602

Datum a podpis:

Razítko

Zhotovitel

ZEPS s.r.o.
kontaktní adresa: Jiráskova 109, 408 01 Rumburk
sídlo společnosti: Lindava 84, 471 58 Cvikov
tel.: +420 412 338 930, e-mail: info@zeps.cz
IČ: 28688651, DIČ: CZ28688651

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba: Město Rumburk_VCP_Chodník tř.9.května

Místo:

Datum:

26.11.2015

Objednavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

ZEPS

Kód - Popis

Cena celkem [CZK]

1) Náklady z rozpočtu

17 346,00

HSV - Práce a dodávky HSV

17 346,00

8 - Trubní vedení

9 000,00

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

8 346,00

2) Ostatní náklady

0,00

Celkové náklady za stavbu 1) + 2)

17 346,00

ROZPOČET

Stavba: Město Rumburk_VCP_Chodník tř.9.května

Místo: Datum: 26.11.2015

Objednavatel: Projektant:
Zhotovitel: Zpracovatel: ZEPS

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

17 346,00

HSV - Práce a dodávky HSV

17 346,00

8 - Trubní vedení

9 000,00

1	K	899331111	Výšková úprava uličního vstupu nebo vpusti do 200 mm zvýšením poklopu	kus	3,000	3 000,00	9 000,00
---	---	-----------	---	-----	-------	----------	----------

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

8 346,00

2	K	916231213	Osazení chodníkového obrubníku betonového stojatého s boční opěrou do lože z betonu prostého	m	26,000	220,00	5 720,00
3	M	592172200	obrubník betonový parkový 100 x 8 x 20 cm šedý	kus	26,000	101,00	2 626,00