
Dodatek Č. 1 Smlouvy o dílo
uzavřená podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších

předpisů

evidovaná pod Číslem:
u objednatele: 142019, čj.: ORRI/37829-19/3611-2019/surm
u zhotovitele: 19163/109

l. Smluvní strany

Název:
Sídlo:
IČ,
DIČ,
Zastoupený:

E-mail:
Tel., mob.:
Bankovní spojení:
Číslo účtu:
Adresa pro zasílání korespondence,
vC, daňových dokladů:
Pracovník pověřený jednáním
ve věcech smluvních plnění dodávek
a předání prací:

E-mail:
Tel., mob.:

(dále jen jako ,,objednatel")

Název:
Sídlo:
IČ,
DIČ,
Statutární zástupce:

E-mail:
Tel., mob,:
Bankovní spojení
Číslo účtu:
Pracovník pověřený jednáním
ve věcech smluvních plnění dodávek
a předání prací:
E-mail:
Tel., mob.:

(dále jen jako ,,zhotovitel")

Město Rumburk
Třída 9. května 1366/48, 408 01 Rumburk
002 61 602
CZ00261602
Ing. Dagmar Mertlovou, vedoucí Odboru
regionálního rozvoje a investic
dagrnal'.lnertlova@,rulnburk,cz
412 356 233, 725 712 737
Komerční banka a.s., pobočka Rumburk
78-5141630287/0100

Třída 9. května 1366/48, 408 01 Rumburk

Ing. Dagmar Mertlová,
vedoucí Odboru regionálního rozvoje a investic
dagmar.lnel"tlova@,l'umburk.cz
412 356 233, 725 712 737

ELGO CZ, s.r.o.
Újezd 1400, 470 01 Česká Lípa
25479911
CZ254799ll
Ing. Přemysl Kos, MBA, jednatel spoleČnosti a

(objednatel a zhotovitel dále také společně jako ,,smluvní strany" a každý samostatně jako
,,smluvní strana")

,,Výměna a repase oken, Lužické náměstí č.p. 104, Rumburk"



Smluvní strany se dohodly na změně smlouvy v následujícím znění:

3. Termín plnění

Termín pro dokončení díla se posouvá z důvodu plné kapacity výroby oken do 30.04.2020.

Ostatní ustanovení zůstávají v platnosti a nezměněny.

V Rumburku dne' O 5 ,11, 2019

Za objednatele:

\

V České Lípě dne' O: ,11, 2019

Za zhotovitele:

Ing. Dagmar Mertlová
vedoucí Odboru regionálního rozvoje a investic
Městský úřad Rumburk
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IČO: 2:)4"/991 l. 1)!C: CZ.!54799i l

v.z. jednatele na základě plné moci
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