[bookmark: _Hlk64907225]ČESKÝ SMLUVNÍ STANDARD
(DESIGN-BUILD)

ZVLÁŠTNÍ SMLUVNÍ PODMÍNKY














Smluvní obchodní podmínky zahrnují Obecné smluvní podmínky, které tvoří součást Českého smluvního standardu (Design-Build), 1. vydání, 2021, České agentury pro standardizaci (www.koncepceBIM.cz), a následující Zvláštní smluvní podmínky, které obsahují úpravy a doplnění těchto Obecných smluvních podmínek.
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ČÁST B – ZVLÁŠTNÍ SMLUVNÍ PODMÍNKY

Část B – Zvláštní smluvní podmínky (dále jen „Část B“) upravuje a doplňuje jednotlivá práva 
a povinnosti Stran stanovená v Části A. Úpravy a doplnění jednotlivých práv a povinností v Části B mají přednost před úpravou v Části A. Úprava Části A ve znění Části B je v této Smlouvě označována také jako „Smluvní podmínky“. 


ZVLÁŠTNÍ SMLUVNÍ PODMÍNKY

1 OBECNÁ USTANOVENÍ
1.1 Definice pojmů
Definovaný význam slovního spojení Základní datum se odstraňuje a nahrazuje následujícím zněním.
„Datum uvedené v Základních údajích odpovídající datu 21 dní před koncem lhůty pro podání nabídky Zhotovitele.“

4 ZHOTOVITEL 
4.2 Provádění díla
Do seznamu v článku 4.2 se doplňují římské číslice v/ a vi/ v následujícím znění:
„v/ postupovat při provádění Díla v souladu s tím, co Zhotovitel uvedl či co bylo jinak součástí jeho nabídky podané do zadávacího řízení na Zakázku;
vi/ pro provádění Díla použít ty osoby, které uvedl v Nabídce pro účely prokázání kvalifikace; z důvodů hodných zvláštního zřetele ležících mimo vůli Zhotovitele (např. z důvodu změny zaměstnavatele, dlouhodobé pracovní neschopnosti, úmrtí či jiných objektivních příčin, pro které není Zhotovitel schopen zajistit přítomnost zástupce Zhotovitele v průběhu provádění Díla) je Zhotovitel oprávněn navrhnout na tuto pozici jinou osobu. Nedosahuje-li nová osoba kvalit původní, jenž byly rozhodné prokázání kvalifikace v zadávacím řízení na Zakázku, má Objednatel právo na smluvní pokutu podle článku 8.3.“
V článku 4.2 se doplňují za poslední odstavec následující odstavce:
„Náklady spotřebovaných energií a vody potřebné pro stavbu nese Zhotovitel, jejich měření, případná potřebná přihlášení a projednání odběrů si zajistí Zhotovitel na svoje náklady. V tomto ohledu bude Zhotoviteli umožněno připojení na stávající rozvody v objektu, na kterých Zhotovitel zajistí umístění separátního měřícího zařízení.
Veškeré odborné práce musejí vykonávat pracovníci Zhotovitele nebo jeho poddodavatelů, kteří mají příslušnou kvalifikaci. Doklady o kvalifikaci pracovníků je Zhotovitel povinen na požádání Objednatele neprodleně předložit.
Zhotovitel musí během provádění Stavby zajistit případný přístup k jednotlivým nemovitostem pro hasičský záchranný sbor a zdravotnickou záchrannou službu a zároveň musí každý den po ukončení prací zajistit přístup k nemovitostem.“
Přidává se nový článek 4.5. Podzhotovitelé
„4.5 Podzhotovitelé
Zhotovitel není oprávněn zadat provedení celého Díla dalším subjektům.
Podzhotovitelé Zhotovitele nejsou oprávněni plnit prostřednictvím dalších osob. Za dodržování této povinnosti odpovídá Zhotovitel.
V případě, že na realizaci jakýchkoliv činností bude využit Podzhotovitel, je Zhotovitel povinen o této skutečnosti písemně informovat Objednatele, a to nejpozději 7 pracovních dnů před využitím Podzhotovitele pro realizaci Díla. Pokud Objednatel během této doby nesdělí svůj (i neodůvodněný) nesouhlas, má se za to, že k navrhovanému Podzhotoviteli nemá námitky. Tento postup se nevztahuje k podzhotovitelům, oznámeným již v rámci nabídky, a to v rozsahu prací, které jim byly přiřazeny v nabídce.
Zhotovitel je dále povinen předložit Zástupci objednatele bez zbytečného odkladu na výzvu seznam jeho Podzhotovitelů s uvedením druhu prací a rozsahu jejich činnosti a předkládat Zástupci Objednatele vždy bez zbytečného odkladu aktualizaci seznamu Podzhotovitelů podle skutečného stavu.
Zhotovitel nese výlučnou odpovědnost za veškerá plnění poskytnutá prostřednictvím Podzhotovitelů použitých pro realizaci Díla ve stejném rozsahu, jako kdyby takové plnění poskytoval sám.
Jestliže z objektivních důvodů není možné Dílo podle této Smlouvy provést v tom rozsahu, v jakém Zhotovitel prokázal kvalifikaci prostřednictvím Podzhotovitele takovým Podzhotovitelem, je Zhotovitel povinen do 7 pracovních dnů tuto skutečnost písemně oznámit Zástupci objednatele, včetně uvedení relevantních důvodů. Do 30 pracovních dnů od oznámení shora uvedené skutečnosti Zástupci objednatele je Zhotovitel povinen předložit Zástupci objednatele potřebné dokumenty prokazující splnění kvalifikace v plném rozsahu (jeli potřeba), přičemž příslušný kvalifikační předpoklad může prokázat sám Zhotovitel, nebo jej může prokázat prostřednictvím jiného Podzhotovitele.
V případě, že z důvodu porušení povinností uvedených v tomto článku vznikne Objednateli škoda, zejména pak v ohledu na čerpání veřejné podpory, tak tuto škodu Objednateli v plné výši uhradí Zhotovitel. Zhotovitel a jeho případní Podzhotovitelé jsou také povinni poskytnout Objednateli veškerou potřebnou součinnost v případě kontroly z orgánu veřejné podpory. Uplatněním nároku na náhradu škody Objednateli nezaniká právo na úhradu smluvní pokuty.“

8 ZAJIŠTĚNÍ A SANKCE 
8.3 Smluvní pokuta
V článku 8.3 se odstraňuje seznam v prvním odstavci a nahrazuje se následujícím zněním:
„a/ Zhotovitel nesplní Postupný milník uvedený v Základních údajích;
b/ Zhotovitel nedodrží Dobu pro dokončení podle článku 9.3;
c/ Zhotovitel ani do 7 dní ode dne, kdy obdržel od Zástupce objednatele Oznámení o nesplnění povinnosti:
ca/ nepředloží Počáteční harmonogram, splňující náležitosti podle článku 9.5;
cb/ nepředloží aktualizovaný Harmonogram, splňující náležitosti podle článku 9.5;
cc/ nepředloží nebo neudržuje v platnosti pojistné smlouvy podle článku 16.8; 
d/ Zhotovitel neodstraní vadu Díla ve stanovené lhůtě;
e/ Zhotovitel nedodrží povinnosti uvedené v článku 4.5;
f/ Zhotovitel ani v dodatečně Objednatelem poskytnuté lhůtě nezajistí, aby měla nová osoba kvalifikaci odpovídající osobě původní, jež byla rozhodná pro prokázání kvalifikace v zadávacím řízení na Veřejnou zakázku.“

10 PŘEDÁNÍ A PŘEVZETÍ 
10.1 Potvrzení o převzetí
V článku 10.1 se před první odstavec přidává nový odstavec:
„Zhotovitel vyklidí Staveniště a plochy zařízení Staveniště nejpozději do 7 dnů po skončení prací. Příslušné plochy uvede do původního stavu v co nejkratším možném termínu a předá je Objednateli.“

13 ZÁRUČNÍ DOBA 
13.2 Záruční doba a lhůty pro odstranění vad
V článku 13.2 se za poslední odstavec přidává nový odstavec v následujícím znění:
„Zhotovitel je povinen nejpozději do 5 dnů po obdržení reklamace písemně, případně elektronickou formou, oznámit Objednateli, zda reklamaci uznává, jakou lhůtu navrhuje k odstranění vad, nebo z jakých důvodů reklamaci neuznává.“

15 SPOLUPRÁCE, PREVENCE A ŘEŠENÍ SPORŮ 
15.2 Adjudikace
Článek 15.2 se odstraňuje bez náhrady.

14 UKONČENÍ SMLOUVY 
14.1 Způsoby ukončení smlouvy
Článek 14.1 se odstraňuje a nahrazuje se následujícím zněním:
„Smlouvu je možné ukončit výpovědí Objednatele, odstoupením jedné ze Stran nebo oboustranným písemným potvrzeným smluvním ujednáním – dodatkem, podepsaným oprávněnými zástupci.“

16 VOLITELNÁ USTANOVENÍ
Přidává se nový článek 16.1 Bezpečnost a ochrana zdraví při práci
„16.1 Bezpečnost a ochrana zdraví při práci
Zhotovitel vč. veškerých jeho podzhotovitelů je povinen při realizaci díla dodržovat bezpečnostní, hygienické, protipožární a další obecně závazné předpisy, které se týkají jeho činnosti při provádění díla. Zhotovitel je dále povinen dbát pokynů koordinátora BOZP a aktivně s ním spolupracovat. “
Přidává se nový článek 16.2 Střet zájmů 
„16.2 Střet zájmů
Zhotovitel podpisem této smlouvy potvrzuje, že není obchodní společností, ve které veřejný funkcionář uvedený v ust. § 2 odst. 1 písm. c) zákona o střetu zájmů (tj. člen vlády nebo vedoucí jiného ústředního správního úřadu, v jehož čele není člen vlády) nebo jím ovládaná osoba vlastní podíl představující alespoň 25 % účasti společníka v obchodní společnosti;
Zhotovitel podpisem této smlouvy potvrzuje, že ani poddodavatel, prostřednictvím kterého dodavatel prokazuje kvalifikaci (existuje-li takový), není obchodní společností, ve které veřejný funkcionář uvedený v ust. § 2 odst. 1 písm. c) zákona o střetu zájmů (tj. člen vlády nebo vedoucí jiného ústředního správního úřadu, v jehož čele není člen vlády) nebo jím ovládaná osoba vlastní podíl představující alespoň 25 % účasti společníka v obchodní společnosti.“
Přidává se nový článek 16.3 Společenská odpovědnost
„16.3 Společenská odpovědnost
Zhotovitel je povinen zaujmout opatření k eliminaci negativních dopadů stavby na okolí (prach, hluk, emise, další negativní dopady).
Zhotovitel zajistí důstojné pracovní podmínky, plnění povinností vyplývajících z právních předpisů České republiky, zejména pak z předpisů pracovněprávních ve svém dodavatelském řetězci zejména neumožní výkon nelegální práce vymezený v ustanovení § 5 písm. e) zákona č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů a bezpečnosti ochrany zdraví při práci, a to vůči všem osobám, které se na plnění smlouvy budou podílet; plnění těchto povinností zajistí zhotovitel i u svých poddodavatelů.
Zhotovitel je povinen udržovat na staveništi pořádek a čistotu, je povinen neprodleně odstraňovat odpady a nečistoty vzniklé při provádění díla v souladu se zákonem o odpadech. V této souvislosti zhotovitel jakožto původce odpadů dle § 5 odst. 2 zákona č. 541/2020 Sb., o odpadech, je povinen plnit mu povinnosti tímto zákonem stanovené a dodržovat postup pro nakládání s vybouranými stavebními materiály určenými pro opětovné použití, vedlejšími produkty a stavebními a demoličními odpady.“
Přidává se nový článek 16.4 Pojištění 
„16.4 Pojištění
Zhotovitel musí sjednat a udržet v účinnosti pojištění Díla a okolního majetku, a to za splnění následujících minimálních požadavků:
i/ pojistná částka min. ve výši Nabídkové částky;
ii/ rozsah krytí alespoň stavebně-montážní „All-risks“ a rizika FLEXA do plné výše Nabídkové částky;
iii/ pojištění okolního majetku s limitem plnění min. ve výši Nabídkové částky; iv/ spoluúčast Zhotovitele max. 200.000,– Kč;
v/ počátek krytí nejpozději při převzetí Staveniště;
vi/ konec krytí nejdříve dnem provedení Díla podle čl. 9.1.
Zhotovitel musí sjednat a udržet v účinnosti pojištění odpovědnosti, a to za splnění následujících minimálních požadavků:
i/ pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou třetí straně včetně Objednatele musí Zhotovitel sjednat jako pojistník a pojištěnými touto pojistnou smlouvou budou Zhotovitel a jeho podzhotovitelé;
ii/ rozsah krytí bude zahrnovat i odpovědnost za škodu způsobenou věcí pojištěného a odpovědnost za škodu vzniklou v souvislosti s prováděním Díla včetně pojištění odpovědnosti za újmu způsobenou chvěním, odstraněním nebo zeslabením nosného či podpírajícího prvku; součástí bude krytí tzv. „křížové odpovědnosti“ vztahující se na všechny pojištěné tak, jako by byl každý z pojištěných pojištěný svojí vlastní pojistnou smlouvou;
iii/ limit plnění min. ve výši Nabídkové částky; iv/ spoluúčast Zhotovitele max. 200.000,– Kč;
v/ počátek krytí nejpozději při převzetí Staveniště;
vi/ konec krytí nejdříve dnem provedení Díla podle čl. 9.1.
Pokud o to bude Objednatelem požádán, musí Zhotovitel předložit Objednateli dotčené pojistné smlouvy a umožnit posouzení jejich souladu s ustanoveními tohoto článku, a to i pojišťovacím makléřem určeným Objednatelem. Zhotovitel rovněž musí na žádost Objednatele doložit řádné hrazení pojistného a plnění dalších povinností Zhotovitele z těchto pojistných smluv.“

