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1. Identifikační údaje stavby 
Stavba Rumburk, Lávka ev.č. 41 ul. Pražská 

Objekt 

Katastrální území 

Obec 

SO 201 Lávka přes Mandavu 
Rumburk 743518 
Rumburk 562777 

Kraj Ústecký (okres Děčín)  

Místo stavby Rumburk lávka v ulici Pražská 

Investor Město Rumburk 
Tř. 9. května 1366/48 
408 07 Rumburk 
IČ: 25458990 

Projektant Projektová kancelář VANER s.r.o. 
V Horkách 101/1 
460 07 Liberec 9 
tel. 485 152 532, 33 
info: www.vaner.cz 
IČO: 25458990 
DIČ: CZ25458990 
Zapsána v OR u Krajského soudu v Ústí nad Labem, 
 odd. C, vložka 19271  
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2. Plán kontrolních prohlídek stavby 
Požaduje se převzetí jednotlivých rozhodujících částí konstrukce, prací 

a připravenosti podkladu. 

2.1. Převzetí staveniště 
Investor i zhotovitel před zahájením stavby zajistí fotodokumentaci stavby 

i přilehlých objektů tak, aby byly jasně a zřetelně patrné poruchy na budovách, 
stávajících opěrných zdech, mostech či jiných konstrukcích. Současně bude 
zdokumentován stav případných objízdných tras a komunikací využívaných 
stavbou. Převzetí staveniště bude stvrzeno podpisy v předávacím protokolu a 
stavebním deníku. 

2.2. Převzetí základové spáry  
Převzetí základové spáry se provádí za účelem potvrzení předpokladů projektu 

ohledně kvality zeminy v úrovni základové spáry. Stavební připravenost pro převzetí 
vyžaduje dokončení výkopů pod úroveň podkladního betonu. Základová spára 
přitom musí být odvodněna a nesmí být obnažena déle než 24 hodin. Základová 
spára bude převzata za účasti projektanta či geologa, TDI a stavbyvedoucího. 

2.3. Převzetí bednění a výztuže základů 
Bednění a výztuž základů bude převzata za účasti TDI, případně projektanta. 

Kontrola bednění se zaměřuje na stav bednících prostředků, hladkost povrchu, 
těsnost spár mezi prvky bednění, čistotu povrchu, ošetření odbedňovacími 
prostředky, umístění hranových lišt. 

Výztuž musí být čistá, bez koroze, umístěna v bednění a svázána do armokoše. 
Kontroluje se především krycí vrstva výztuže předepsané ve výkresové části 
dokumentace. 

2.4. Převzetí nosníků 
Nosníky budou převzaty v černém stavu částečně smontované a sestavené do 

finálního tvaru. Další převzetí bude provedeno po provedení protikorozní ochrany. 
Po sestavení jednotlivých montážních dílů na stavbě bude provedena jejich 
kontrola a přejímka sestavených částí.  

Předmětem přejímek je připravenost podkladu pro protikorozní ochranu, kontrola 
svarů ultrazvukem, tloušťky jednotlivých vrstev protikorozní ochrany včetně jejich 
přilnavosti k podkladu. 

Po osazení OK na opěry a provedení montážních svarů budou provedeny 
veškeré výše zmíněné přejímky a kontroly (ultrazvuková kontrola svarů, příprava 
podkladu pro PKO, tloušťky vrstev PKO).  
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2.5. Převzetí bednění a výztuže desky mostovky 
Bednění a výztuž římsy bude převzata za účasti TDI, případně projektanta. 

Kontrola bednění se zaměřuje na stav bednících prostředků, hladkost povrchu, 
těsnost spár mezi prvky bednění, čistotu povrchu, ošetření odbedňovacími 
prostředky, umístění hranových lišt. 

Výztuž musí být čistá, bez koroze, umístěna v bednění a svázána do armokoše, 
Kontroluje se především počet a profil prutů výztuže, jejich vzájemná rozteč a krycí 
vrstva, vše podle výkresové části dokumentace. 

 

2.6. Převzetí hotové stavby 
Hotová stavba bude převzata za účasti TDI, případně projektanta. Případné 

závady a nedodělky budou zkonstatovány a navržen termín jejich odstranění. 
 
 
 
 
 V Liberci dne 23.04.2019 
 Vypracovala Tichá Karolína 


