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1. Identifikační údaje stavby 
Stavba Rumburk, Most ev.č. 24 ul. Barvířská 

Objekt 

Katastrální území 

Obec 

SO 201 Most přes potok 
Rumburk 743518 
Rumburk 562777 

Kraj Ústecký (okres Děčín)  

Místo stavby Rumburk most v ulici Barvířská 

Investor Město Rumburk 
Tř. 9. května 1366/48 
408 07 Rumburk 
IČ: 25458990 

Projektant Projektová kancelář VANER s.r.o. 
V Horkách 101/1 
460 07 Liberec 9 
tel. 485 152 532, 33 
info: www.vaner.cz 
IČO: 25458990 
DIČ: CZ25458990 
Zapsána v OR u Krajského soudu v Ústí nad Labem, 
 odd. C, vložka 19271  

 



  
Akce: Rumburk, Most ev.č. 24 ul. Barvíská str.2 

Část: F Přílohy    Plán kontrolních prohlídek stavby 
 

2. Plán kontrolních prohlídek stavby 
Požaduje se převzetí jednotlivých rozhodujících částí konstrukce, prací 

a připravenosti podkladu. 

2.1. Převzetí staveniště 
Investor i zhotovitel před zahájením stavby zajistí fotodokumentaci stavby 

i přilehlých objektů tak, aby byly jasně a zřetelně patrné poruchy na budovách, 
stávajících opěrných zdech, mostech či jiných konstrukcích. Současně bude 
zdokumentován stav případných objízdných tras a komunikací využívaných 
stavbou. Převzetí staveniště bude stvrzeno podpisy v předávacím protokolu a 
stavebním deníku. 

2.2. Převzetí základové spáry  
Převzetí základové spáry se provádí za účelem potvrzení předpokladů projektu 

ohledně kvality zeminy v úrovni základové spáry. Stavební připravenost pro převzetí 
vyžaduje dokončení výkopů pod úroveň podkladního betonu. Základová spára 
přitom musí být odvodněna a nesmí být obnažena déle než 24 hodin. Základová 
spára bude převzata za účasti projektanta či geologa, TDI a stavbyvedoucího. 

2.3. Převzetí bednění a výztuže stojek rámu 
Bednění a výztuž stojek bude převzata za účasti TDI, případně projektanta. 
Kontrola bednění se zaměřuje na stav bednících prostředků, hladkost povrchu, 

těsnost spár mezi prvky bednění, čistotu povrchu, ošetření odbedňovacími 
prostředky, umístění hranových lišt. 

Výztuž musí být čistá, bez koroze, umístěná v bednění a svázána do armokoše. 
Kontroluje se především počet a profil prutů výztuže, jejich vzájemná rozteč a krycí 
vrstva, vše podle výkresové části dokumentace. 

2.4. Převzetí bednění a výztuž desky rámu 
Bednění a výztuž desky rámu bude převzata za účasti TDI, případně projektanta. 
Kontrola bednění se zaměřuje na stav bednících prostředků, hladkost povrchu, 

těsnost spár mezi prvky bednění, čistotu povrchu, umístění hranových lišt. 
Výztuž musí být čistá, bez koroze, umístěná v bednění a svázaná do armokoše. 

Kontroluje se především počet a profil prutů výztuže, jejich vzájemná rozteč a krycí 
vrstva, vše podle výkresové části dokumentace. 

 

2.5. Převzetí hotové stavby 
Hotová stavba bude převzata za účasti TDI, případně projektanta. Případné 

závady a nedodělky budou zkonstatovány a navržen termín jejich odstranění. 
 
 
 
 
 V Liberci dne 24.6.2019 
 Vypracovala Tichá Karolína 


